
対策内容 進捗 対策内容 進捗 対策内容 進捗 対策内容 進捗 対策者 路線名 施工規模

1 下北小 三重野堂籠 堂籠橋周辺
アップダウンで見通しが
悪く、横道が多い。

新規 交通安全 登下校の指導 実施中
LED信号機に変更済
(R3.2時点)

完了 R3 2月

2 上北小
県道から白川病院に
つながる道

白川病院

道幅が狭いわりに交通
量が多く、速度も速いた
め、通学時に危険　路側
帯（グリーンベルト）設置
希望

新規 交通安全
登下校時の指導およ
び注意喚起

実施中

R3に外側線（歩道と
車道の区分）を引く予
定

未着手 市 市道松原線 R3 4月 R4 3月

3 上北小
下末広２県道沿い福
寿苑手前

福寿苑

歩道の道路側にガード
レールがないので、児童
が車と接触する危険が
ある。ガードパイプ設置
希望

継続 交通安全
登下校時の指導およ
び注意喚起

実施中

R1.12.20　上北区長
会・地元議員・上北小
学校長連名の要望書
あり

未着手 県
県道２１号　大分臼
杵線

ガードパイプL=40m R3 3月 R4 8月

4 海辺小 大橋～芋地 川沿いの道
通学時間帯に侵入禁止
なのに車が侵入し危険

継続 交通安全
登下校時の指導およ
び注意喚起

実施中

進入禁止の取締りを
実施。その後進入車
両はほとんどない
(R3.3月時点)

実施中

5 海辺小 硴江 海洋科学高校前道路
側溝に蓋がない。深いと
ころで1.8ｍほどあり小学
生が中に入ると危険

継続 防災
登下校時の指導およ
び注意喚起

実施中
予算化して側溝蓋設
置（市建設課）

未着手 市 海辺23号線 L=７０m R3 4月 R5 3月

6 臼杵小 港町本通り 港町商店街
通行量が大変多い箇所
であるが、歩行者用路側
帯の白線が消えている

新規 交通安全
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中
横断歩道標示を引き
直した。

完了 白線を引き直す予定 未着手 市 市道畳屋町港町線 L=500m R3 4月 R4 3月

7 臼杵小 本丁
カットサロンさとう前交差
点

停止線や横断歩道の白
線が消えてほとんど見え
ない。

新規 交通安全
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中

道路改良、歩道整
備、電線共同溝。R3
年度内に工事完了
（白線等も復旧）予定

実施中 県 （都）祇園洲柳原線 L=400m R2 R3

8 臼杵小 祇園中 臼杵小学校校門前

川沿いからくる道と生協
側からくる車が出合い頭
にぶつかりそうになり、
児童側に膨らんでくるの
で、一旦停止をつけてい
ただきたい。（川沿い側）

新規 交通安全
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中

検討したが交通量が
少ないため設置は困
難。

完了 カーブミラーを設置 完了 市 祇園洲中学校線 Ｎ=１基 R2 4月 R2 12月

9 市浜小 江無田２２組 カーサオリーブの交差点
雨天時に水位が上昇す
る水路あり

継続 防災
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中

雨水幹線工事（臼杵
市上下水道工務課が
実施）により軽減され
る見込み

完了 市 市浜50号線 R2 3月

10 市浜小 下市浜８－３組
永冨調剤薬局市浜店付
近

道路と個人敷地の区切
りがブロックの埋め込み
で危険

継続 交通安全
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中
周辺道路歩道改良工
事

実施中 市 市道新地江無田線
道路改良・歩道改良
(施工延長　L:790m)

R2 4月 R3 3月

11 市浜小 門前２組～消防署 消防署付近
歩道にガードパイプが必
要

継続 交通安全
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中

予算要望する。予算
化されれば工事実施
（臼杵土木）

未着手 市道市浜前田線

12 市浜小 消防署交差点 消防署前交差点
信号待ちの際、歩道に
車が近づくので、ガード
パイプなどが必要

新規 交通安全
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中 検討する 未着手 県 国道２１７号

13 市浜小 市浜小前
市浜小と西中の間の坂
道

子どもの登下校時、車が
通ると逃げ場がなく危険
道幅の拡幅が必要

継続 交通安全
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中

道路改良にて市浜保
育園から坂の上り口
付近まで拡幅工事
（市建設課）

実施中 市
市浜56号線
市浜111号線
市浜31号線

R1 1月 R5 3月

小学校区
通学路の危険・
要注意箇所

完了

その他対策者 道路管理者が対策する場合
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№
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14 下南小 望月② 清太郎８組
誤って道路脇下に落ちる
可能性がある

新規 交通安全
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中

隙間についてはガー
ドレールを延伸するこ
とで対応する・

未着手 市 市道望月本線 L=1m R3 4月 R4 3月

15 下南小 野村② 野村５組の十字路
停止線などの舗装が薄く
なっている。通勤の車両
が多く危険。

新規 交通安全
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中
一時停止線塗り直し
要望中（時期未定）

未着手

16 下南小 田井ヶ迫①
田井ヶ迫川沿いの道路
に隣接する農業用水路

ガードレールがなく水路
に落ちると危険(高さもあ
る)。何度か子供が落ち
ている。

新規 防災
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中
転落防止柵の設置を
行う。

未着手 市 市道田井ケ迫線 L=80m R3 4月 R5 3月

17 臼杵南小 掻懐 体育館前
「スクールゾーン」の文字
が消えている

新規 交通安全
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中 R3年度対応予定 未着手 市
市道南津留小学校
線

N=1箇所 R3 4月 R4 3月

18 臼杵南小 掻懐 学校前道路
歩道の白線がほとんど
消えている

継続 交通安全
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中
横断歩道標示塗り直
し実施

完了
外側線塗り直し（R3
年度対応予定）

未着手 市
市道南津留小学校
線

R3 4月 R4 3月

19 臼杵南小 掻懐
国道502号　南中までの
道

車がスピードを出す場所
であり，歩道はあるが
ガードレールはない

継続 交通安全
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中

道路改良、川側に歩
道新設。R4年度末完
成予定。

実施中 県 国道５０２号 L=1165m R1 8月 R5 3月

20 臼杵南小
道路が狭いこと、暗く
て危険（正願～勘場）

集落から国道502号へ出
てくるまでの間、道路が
狭く危険です。

継続 交通安全
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中
道路改良工事（Ｈ17
年度着手）

実施中 市 市道勘場正願線
現道拡幅（施工延長
Ｌ：1,680ｍ）

R4 3月

21 野津小 野津町宮原迫
広域農道（南野津～戸
次）
迫十字路交差点

信号がなく一旦停止で止
まらない車がある。ス
クールゾーン表示はある
が不十分である。

新規 交通安全 横断時の交通指導 実施中

十字路周辺に防草施
工（見通し悪化防止）
をR2年度実施

完了
野津小青少年健全育
成会で看板設置予定

未着手 県 津久見野津線
防草コンクリート
A=120m2

R2 8月 R3 1月

22 野津小 野津町宮原中山
野津住建看板前横断歩
道

路面のアスファルトの浸
食が激しく、横断歩道の
白線も消えている。

新規 交通安全 横断時の交通指導 実施中
R2年度内、舗装工事
予定。

完了 県 津久見野津線 舗装A=500m2 R2 8月 R3 1月

23 野津小 国道10号
日当交差点～野津町商
店街入口北町側

横断歩道少ない。交通
量多。片側のみ歩道。現
在工事中

継続 交通安全
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中
R3年度歩道整備工
事完了予定

実施中 国
国道10号宮原地区
歩道整備事業

歩道設置（Ｌ＝700
ｍ）

R2 R4 3月

24 野津小 大字原 大正橋周辺道路

歩道が途切れるため生徒が10号
線から迂回して通学。大正橋欄干
に設置された防護柵が低く突風な
どで自転車通学生がバランスを
崩すと川に転落の恐れあり。（過
去に高齢者転落事故あり）また水
路落下防止の柵も途中で途絶え
ており落下の危険有。

継続 交通安全
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中
Ｈ26年度から道路改
良工事実施中

実施中 市 市道荒瀬原線
現道拡幅・歩道設置
（施工延長　Ｌ：980
ｍ）

R4 3月

25 野津小 国道10号 ホテルemu取付道路
歩道が途切れるため生
徒が10号線から取付道
路を迂回して通学。

継続 交通安全
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中
歩道整備予定（明治
橋～ホテルemu）

未着手 国
国道10号野津野口
歩道整備事業

歩道設置（L=940m） 未 定

26 野津小 国道502号
小郡の丘坂道と国道502
号交差点

半感応式信号機ある
が、歩道へ渡るための横
断歩道なし。ガードレー
ル一部切れている。

継続 交通安全
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中
横断歩道の取付要望
中（設置時期未定）

未着手

27 野津小 宮原 八幡宮鳥居付近

小学生も含め多くの者が
利用している。また車の
通行量も多いが、道幅が
狭く歩道がない。早急な
道幅拡張及び歩道設置
必要。

継続 交通安全
道路改修の実施まで
は学校での交通安全
指導実施

実施中
現在工事中。R6年度
完了予定。

実施中 市 市道日当原線 L=650m R2 4月 R7 3月
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28 野津小
野津中から野津川沿
いに原地区へ向かう
道路（野津川北西側）

雑草が繁り、防犯上見通
しが悪い。

新規 防犯
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中 草刈実施（年１回）
地区が草刈実施（年
１回）

市 市道宮田線

29 野津小
小郡の丘から国道502
号交差点へ出るまで
の坂道

側溝に蓋がなく危険。草
木が飛び出しており、自
転車が避けると車と接触
の恐れあり。上下とも車
がスピード出す。

新規 交通安全
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中

草刈実施（年２回）。
側溝蓋については前
向きに検討する。

市 市道筒井本村線

30 臼杵南小 大字掻懐（国道502号） 味岡生コン

歩道が狭い。交通量が
多く、スピードを出す車
や横断歩道に生徒がい
ても止まらない車が多
い。道路標識（注意喚
起）の設置、警察署によ
るパトロール・取り締まり
の強化をお願いしたい。

新規 交通安全
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中

同一路線（国道502
号）上下線で速度取
締りを実施中

実施中

31 臼杵小 駅前～下り松 臼杵造船所
ブロック塀が続く。
歩道が狭い。

継続 防災
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中

臼杵港の工事に伴う
道路改良工事をこの
周辺行い、歩道も新
設。（土木事務所）

実施中 県 臼杵津久見線 L=600m R4

32 下北小 熊崎
熊崎郵便局からすみれ
こども園までの間

歩道が無いので延長し
てほしい。

新規 交通安全
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中 外側線を引く 完了 市 市道熊崎田ノ口線 L=80m R2 12月 R3 2月

33 下北小 塩入
熊崎駅近く、明治橋前信
号機

歩行者用信号が短いの
で、登校の時間帯だけ長
くしてほしい（プラス５秒）

新規 交通安全
登下校時の指導及び
注意喚起

実施中

歩行者信号を「11秒+
点滅5秒」⇒「13秒+点
滅5秒」に変更。2秒延
長要望中。

実施中


