
臼杵市橋梁長寿命化修繕計画

個別構造物一覧表



臼杵市の現状

臼杵市が管理する橋梁は、橋長15ｍ未満の橋梁が約7割程度を占めており、コンクリート橋

が全体の8割程度を占めています。

※その他は、ボックスカルバート、複合橋等の橋梁です。

※道路橋定期点検要領（平成31年2月 国土交通省道路局）

〇対策優先順位の決定には、以下の3つの指標を使用しています。

①損傷

主桁、床版など15部材について、損傷の判定を行い、評価を行っています。

②重要度

橋梁の周辺状況に応じた対象橋梁の重要性を判断します。

・対象橋梁の路下条件

・対象橋梁の利用状況（車道・人道、車線数等）

・対象橋梁の規模（橋長）

・対象橋梁路線の重要度（市道の種類）

・ライフライン、迂回路の有無 など

③機能

橋梁の損傷度の評価のみでなく、橋面の排水性や高欄の高さ、歩行者の歩行性、夜間

安全性など、今後の重要部材への損傷誘発性や市民・利用者の視点から、道路管理者

が配慮すべき指標として設定を行っています。

管理橋梁の特徴

管理橋梁の健全性の状況

橋梁形式 15ｍ未満 15m以上 全橋 割合

PC橋 34橋 68橋 102橋 23%

RC橋 229橋 29橋 258橋 57%

鋼橋 4橋 26橋 30橋 7%

石橋 8橋 5橋 13橋 3%

その他 42橋 2橋 44橋 10%

合計 317橋 130橋 447橋 

※管理橋梁447橋のうち3橋（勘場正願橋、落合橋、大典橋）は新設の橋梁です。

表２ 健全性の判定区分

20橋,5%

329橋,74%

95橋,21%

0橋,0%

判定区分

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

平成26年度～令和4年度（1巡目点検、2巡目点検）に実施した定期点検の結果に基づき、健

全性の判定区分により評価した結果を下図に示します。

健全性の状況

優先順位の考え方

橋台：ひびわれ主桁：剥離・鉄筋露出 主桁：防食機能の劣化・腐食

主な損傷事例

Ⅰ 健全

Ⅱ 予防保全段階

Ⅲ 早期措置段階

Ⅳ 緊急措置段階
 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく
 高く、緊急に措置を講ずべき状態。

定　義区 分

 道路橋の機能に支障が生じていない状態。

 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から
 措置を講ずることが望ましい状態。

 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を
 講ずべき状態。

区分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合計

橋梁数 20橋 329橋 95橋 0橋 444橋

表１ 管理橋梁数（令和3年度末時点）

図１ 健全性の状況

図２ 主な損傷事例

- 1 -



点検
年度

点検
結果

点検
年度

点検
結果

修繕 補修設計 点検

1 1 有屋2号橋 臼杵市大字佐志生 その他・準市道 有屋線 9.0 3.2 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

2 2 中間ケ谷橋 臼杵市大字佐志生 その他・準市道 藤ノ尾線 6.3 4.4 RC橋 1955 67 H28 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ● ○ 600 300 60  断面修復工

3 3 藤尾橋 臼杵市大字佐志生 その他・準市道 藤ノ尾線 5.7 4.5 PC橋 1955 67 H27 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  洗堀防止工

4 4 大見屋ケ谷橋 臼杵市大字佐志生 その他・準市道 幸崎線 2.5 3.2 RC橋 1955 67 H26 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 150 250 60  断面修復工

5 5 船川橋 臼杵市大字佐志生 その他・準市道 幸崎線 2.7 3.5 RC橋 1969 53 H28 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  洗堀防止工

6 6 善五郎橋 臼杵市大字佐志生 その他・準市道 幸崎線 11.6 4.0 RC橋 1962 60 H28 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

7 7 有屋橋 臼杵市大字佐志生 その他・準市道 有屋線 6.5 4.7 RC橋 1975 47 H28 Ⅱ R1 Ⅲ ○ ○ 350 300 60  ひびわれ補修工

8 8 五軒村橋 臼杵市大字佐志生 その他・準市道 五軒村線 7.7 3.4 RC橋 1975 47 H28 Ⅱ R1 Ⅲ ○ ○ 450 300 60  断面修復工

9 9 宮田橋 臼杵市大字佐志生 その他・準市道 桑原線 10.8 2.6 RC橋 1974 48 H28 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 250 300 60  ひびわれ補修工

10 10 藤田橋 臼杵市大字佐志生 2級市道 佐志生本線 3.7 5.0 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  洗堀防止工

11 11 桑原橋 臼杵市大字佐志生 その他・準市道 給田線 8.5 3.4 RC橋 1959 63 H28 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 150 300 60  断面修復工

12 12 明橋 臼杵市大字佐志生 1級市道 下ノ江佐志生線 11.5 4.6 PC橋 1983 39 H28 Ⅱ R1 Ⅲ ○ ○ 500 300 60  ひびわれ補修工

13 13 桑原向島橋 臼杵市大字佐志生 その他・準市道 桑原向島線 6.5 2.6 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

14 14 山崎橋 臼杵市大字佐志生 その他・準市道 目明線 16.6 3.3 PC橋 2001 21 H28 Ⅰ R1 Ⅱ ○ ○ 60  舗装の段差解消工

15 15 目明橋 臼杵市大字佐志生 1級市道 下ノ江佐志生線 14.5 5.0 PC橋 2001 21 H28 Ⅰ R1 Ⅲ ○ ○ 400 300 60  ひびわれ補修工

16 16 竹ノ口橋 臼杵市大字佐志生 その他・準市道 大上西線 6.6 5.8 RC橋 不明 - H28 Ⅲ R1 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

17 17 薮田２号橋 臼杵市大字藤河内 その他・準市道 藪田線 3.3 3.5 RC橋 1955 67 H28 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  根固めコンクリート工

18 18 御所線1号橋 臼杵市大字岳谷 その他・準市道 御所線 6.5 5.3 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

19 19 御所線2号橋 臼杵市大字岳谷 その他・準市道 御所線 8.5 4.8 鋼橋 不明 - H27 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 500 300 60  支承の補修塗装工

20 20 御所線3号橋 臼杵市大字岳谷 その他・準市道 御所線 8.5 5.3 鋼橋 不明 - H27 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 500 300 60  支承の補修塗装工

21 21 中ノ川橋 臼杵市大字岳谷 2級市道 中ノ川本線 12.5 4.5 RC橋 1962 60 H28 Ⅱ R1 Ⅲ ○ ○ 850 300 60  断面修復工

22 22 松葉橋 臼杵市大字田尻 2級市道 通本線 4.8 3.5 RC橋 1958 64 H28 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

23 23 白木谷橋 臼杵市大字末広 その他・準市道 白木谷線 8.6 3.9 RC橋 1973 49 H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  断面修復工

24 25 香堂橋 臼杵市大字末広 2級市道 上末広線 27.0 3.0 RC橋 1951 71 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

25 26 上末広1号橋 臼杵市大字末広 2級市道 上末広線 2.0 3.0 RC橋 不明 - H28 Ⅰ R2 Ⅰ ○ ○ 60

26 28 明光橋 臼杵市大字末広 2級市道 上末広線 29.0 6.0 PC橋 1984 38 H28 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 1,400 500 60  ひびわれ補修工

27 29 小平橋 臼杵市大字田尻 2級市道 通本線 12.0 4.3 RC橋 1958 64 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

28 30 下通橋 臼杵市大字田尻 その他・準市道 下通西線 15.1 3.5 RC橋 1962 60 H28 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 300 500 60  支承の補修塗装工

29 32 上北中尾1号橋 臼杵市大字田尻 その他・準市道 上北中尾線 3.4 4.8 複合橋 不明 - H29 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  舗装の打換工

30 33 松原1号橋 臼杵市大字田尻 1級市道 落合線 8.7 5.1 複合橋 不明 - H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  舗装の打換工

31 34 久木小野橋 臼杵市大字田尻 1級市道 落合線 13.0 3.8 石橋 1932 90 H29 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  洗堀防止工

32 35 松原橋 臼杵市大字田尻 その他・準市道 中園線 7.2 4.1 RC橋 1980 42 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

主な対策内容
１巡目 2巡目

2019年
（R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2022年
（R4）

2023年
（R5）

2024年
（R6）

　臼杵市橋梁長寿命化修繕計画　　[個別構造物一覧表]

※5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ、点検計画が明らかになるよう、計画期間は令和元年から令和10年までとします。

構造
形式

架設
年度

(西暦)

供用
年数

直近における点検結果 点検計画：○　補修設計計画：▲　修繕計画：●
対策費用（万円）

[ R1～R10 ]

2025年
（R7）

2026年
（R8）

2027年
（R9）

2028年
（R10）

補修工事済

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

番号
橋梁
番号

橋　梁　名 所　在　地 道 路 種 別 路　線　名
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点検
年度

点検
結果

点検
年度

点検
結果

修繕 補修設計 点検

主な対策内容
１巡目 2巡目

2019年
（R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2022年
（R4）

2023年
（R5）

2024年
（R6）

構造
形式

架設
年度

(西暦)

供用
年数

直近における点検結果 点検計画：○　補修設計計画：▲　修繕計画：●
対策費用（万円）

[ R1～R10 ]

2025年
（R7）

2026年
（R8）

2027年
（R9）

2028年
（R10）

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

番号
橋梁
番号

橋　梁　名 所　在　地 道 路 種 別 路　線　名

33 36 川原橋 臼杵市大字久木小野 その他・準市道 川原線 7.0 4.0 石橋 1943 79 H29 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  舗装の打換工

34 37 川代橋 臼杵市大字吉小野 その他・準市道 王座線 6.4 4.7 石橋 不明 - H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  目地復旧工

35 38 王座橋 臼杵市大字吉小野 その他・準市道 王座線 2.5 10.1 溝橋 1971 51 R1 Ⅱ R5 ○ ○ 60  目地の補修工

36 39 内川野橋 臼杵市大字吉小野 その他・準市道 川野王座線 7.1 4.6 RC橋 1979 43 H28 Ⅰ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

37 40 二双橋 臼杵市大字吉小野 1級市道 中央線 5.8 11.5 RC橋 不明 - H29 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  洗堀防止工、断面修復工

38 41 扇ノ平橋 臼杵市大字吉小野 その他・準市道 川原線 13.6 4.5 RC橋 1983 39 H28 Ⅰ R2 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

39 42 吉小野橋 臼杵市大字吉小野 2級市道 吉小野線 11.0 4.3 RC橋 1961 61 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

40 43 板川橋 臼杵市大字吉小野 1級市道 中央線 12.5 7.4 RC橋 1968 54 H29 Ⅲ R3 Ⅲ ○ ▲ ○ 150 300 60  支承の補修塗装工

41 43 板川歩道橋 臼杵市大字吉小野 1級市道 中央線 13.5 2.8 PC橋 不明 - H29 Ⅰ R3 Ⅰ ○ ○ 60

42 44 中央1号橋 臼杵市大字吉小野 1級市道 中央線 3.7 12.7 複合橋 不明 - H29 Ⅲ R4 Ⅲ ○ ▲ ○ 150 250 60
 コンクリート充填工
 断面修復工

43 45 久保橋 臼杵市大字吉小野 その他・準市道 久保本線 15.5 4.4 石橋 1968 54 H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  コンクリート充填工

44 46 才倉橋 臼杵市大字中臼杵 その他・準市道 才倉本線 16.3 5.2 PC橋 1994 28 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

45 47 第二才倉橋 臼杵市大字中臼杵 その他・準市道 才倉本線 15.7 4.6 RC橋 1980 42 H28 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 1,400 500 60  ひびわれ補修工

46 48 戸ノ下橋 臼杵市大字武山 その他・準市道 広原才倉線 18.5 5.2 PC橋 1992 30 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

47 49 廣原橋 臼杵市大字中臼杵 2級市道 広原本線 16.0 4.0 鋼橋 1955 67 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  根固めコンクリート工

48 50 南中学校橋 臼杵市大字掻懐 その他・準市道 南中学校線 47.7 4.2 PC橋 1961 61 H29 Ⅲ R4 Ⅲ ○ ▲ ○ 1,100 500 60  ひびわれ補修工

49 51 家野橋 臼杵市大字家野 1級市道 荒田家野線 66.9 10.8 PC橋 1989 33 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

50 52 支所前橋 臼杵市大字掻懐 2級市道 高山本線 3.9 8.3 RC橋 不明 - H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

51 53 第２小学校橋 臼杵市大字掻懐 その他・準市道 南津留小学校線 10.7 5.0 PC橋 1987 35 H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

52 54 南津留小学校橋 臼杵市大字掻懐 その他・準市道 南津留小学校線 12.5 6.2 PC橋 2000 22 H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

53 55 高山橋 臼杵市大字高山 2級市道 高山本線 7.5 4.5 石橋 1963 59 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  水切り設置工

54 56 木ヶ畑橋 臼杵市大字高山 1級市道 木ヶ畑乙見線 44.6 6.2 PC橋 2014 8 H28 Ⅰ R2 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

55 57 第一小切畑橋 臼杵市大字武山 その他・準市道 小切畑線 13.6 4.6 RC橋 1967 55 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

56 58 中瀬橋 臼杵市大字武山 2級市道 勘場正願線 21.0 8.3 PC橋 2008 14 H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

57 60 広原橋 臼杵市大字武山 2級市道 広原本線 13.2 3.6 PC橋 1978 44 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

58 61 正願橋 臼杵市大字武山 2級市道 勘場正願線 13.2 5.1 PC橋 1979 43 H27 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 1,350 300 60  ひびわれ補修工

59 62 武山郡界1号橋 臼杵市大字武山 その他・準市道 武山郡界線 2.0 4.0 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

60 63 武山郡界2号橋 臼杵市大字武山 その他・準市道 武山郡界線 6.2 4.3 石橋 不明 - H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  破断亀裂補修工

61 64 薮田１号橋 臼杵市大字藤河内 その他・準市道 藪田線 2.6 3.6 RC橋 1980 42 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

62 65 岩見田橋 臼杵市大字佐志生 1級市道 下ノ江佐志生線 2.9 3.2 RC橋 1972 50 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

63 66 久保川橋 臼杵市大字佐志生 その他・準市道 久保川線 15.4 5.2 PC橋 2001 21 H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

64 67 第二藤田橋 臼杵市大字佐志生 その他・準市道 藤田線 4.0 2.6 RC橋 1978 44 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

65 68 昭和橋 臼杵市大字佐志生 その他・準市道 小学校南線 15.2 4.2 PC橋 2000 22 H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  断面修復工

66 69 佐志生橋 臼杵市大字佐志生 2級市道 佐志生本線 23.0 5.3 PC橋 1964 58 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

67 70 佐志生本線1号橋 臼杵市大字佐志生 2級市道 佐志生本線 2.8 5.3 複合橋 不明 - H28 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 200 250 60  断面修復工
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68 71 六ケ迫1号橋 臼杵市大字藤河内 その他・準市道 六ケ迫本線 4.0 4.3 RC橋 1967 55 H28 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

69 72 廣瀬橋 臼杵市大字藤河内 その他・準市道 六ケ迫本線 4.2 4.2 RC橋 1961 61 H28 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

70 73 阿部川内西1号橋 臼杵市大字藤河内 その他・準市道 阿部川内本線 2.5 3.5 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  水切り設置工

71 74 畑車橋 臼杵市大字藤河内 その他・準市道 畑北線 8.8 4.2 RC橋 1966 56 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

72 75 畑北１号橋 臼杵市大字藤河内 その他・準市道 畑北線 3.2 4.0 RC橋 1966 56 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

73 76 畑橋 臼杵市大字藤河内 その他・準市道 畑本線 5.6 3.9 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

74 77 平原橋 臼杵市大字藤河内 その他・準市道 平原線 10.0 3.1 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

75 78 阿部川内3号橋 臼杵市大字藤河内 その他・準市道 阿部川内本線 2.8 4.5 RC橋 1949 73 H28 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

76 79 阿部川内2号橋 臼杵市大字藤河内 その他・準市道 阿部川内本線 4.3 4.1 RC橋 1960 62 H28 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

77 80 阿部川内橋 臼杵市大字藤河内 その他・準市道 阿部川内本線 8.3 4.6 RC橋 1981 41 H28 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

78 81 小出2号橋 臼杵市大字藤河内 その他・準市道 小出線 2.9 5.0 RC橋 1961 61 H28 Ⅲ R2 Ⅲ ○ ▲ ○ 450 250 60  断面修復工

79 82 小出橋 臼杵市大字藤河内 その他・準市道 小出線 11.6 4.7 RC橋 1981 41 H28 Ⅲ R2 Ⅲ ○ ▲ ○ 650 300 60  ひびわれ補修工

80 83 田中橋 臼杵市大字藤河内 その他・準市道 藤河内横断線 9.4 4.4 RC橋 1992 30 H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  洗堀防止工

81 84 田中山口橋 臼杵市大字藤河内 その他・準市道 田中線 6.1 3.3 RC橋 1967 55 H28 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 100 300 60  断面修復工

82 85 大坪橋 臼杵市大字藤河内 その他・準市道 柏田本線 20.5 5.2 PC橋 2013 9 H27 Ⅰ R1 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

83 86 田中山口２号橋 臼杵市大字藤河内 その他・準市道 田中線 5.8 3.9 RC橋 1947 75 H27 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ○ ● 2,000 ― 60  架替(BOX)

84 87 田中山口３号橋 臼杵市大字藤河内 その他・準市道 田中山口線 6.8 4.3 RC橋 1947 75 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

85 88 山口橋 臼杵市大字藤河内 その他・準市道 山口東線 6.0 3.5 RC橋 1970 52 H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  断面修復工

86 89 田中山口４号橋 臼杵市大字藤河内 その他・準市道 藪田線 4.9 4.2 RC橋 1947 75 H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  断面修復工

87 90 鳥越橋 臼杵市大字田井 1級市道 下ノ江佐志生線 4.4 4.4 RC橋 1956 66 H26 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 200 250 60  断面修復工

88 92 長迫橋 臼杵市大字田井 その他・準市道 田中柏線 2.0 6.0 溝橋 不明 - R1 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

89 93 田井橋 臼杵市大字田井 1級市道 下ノ江佐志生線 5.1 4.6 RC橋 1975 47 H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  断面修復工

90 94 栗林橋 臼杵市大字田井 その他・準市道 栗林線 6.3 3.3 RC橋 1968 54 H28 Ⅲ R2 Ⅲ ○ ▲ ○ 450 300 60  ひびわれ補修工

91 95 中村１号橋 臼杵市大字田井 その他・準市道 中村線 2.3 5.0 RC橋 不明 - H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

92 96 下ノ川橋 臼杵市大字下ノ江 その他・準市道 中村線 17.1 5.0 PC橋 1978 44 H30 Ⅲ R4 ○ ▲ ○ 300 500 60  ひびわれ補修工

93 97 赤松橋 臼杵市大字田井 その他・準市道 赤松線 10.1 3.8 PC橋 不明 - H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

94 98 平尾１号橋 臼杵市大字田井 その他・準市道 平尾線 2.7 4.7 RC橋 不明 - H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  伸縮装置の設置工

95 99 双岡1号橋 臼杵市大字田井 その他・準市道 双岡線 3.1 4.5 RC橋 不明 - H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

96 101 中尾橋 臼杵市大字稲田 その他・準市道 下北中尾線 19.0 4.6 鋼橋 1971 51 H28 Ⅲ R2 Ⅲ ○ ▲ ○ 1,100 500 60  支承の補修塗装工

97 102 田崎橋 臼杵市大字稲田 その他・準市道 田崎本線 8.2 4.5 RC橋 1955 67 H28 Ⅲ R2 Ⅲ ○ ▲ ○ 250 300 60  断面修復工

98 103 熊崎橋 臼杵市大字稲田 その他・準市道 熊崎駅前線 11.5 6.1 PC橋 1985 37 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

99 104 三重野橋 臼杵市大字井村 その他・準市道 岩丸線 5.6 4.8 RC橋 1980 42 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

100 105 三重野１号橋 臼杵市大字井村 その他・準市道 林本線 7.0 4.5 RC橋 1965 57 H29 Ⅲ R4 Ⅲ ▲ ○ ○ 250 300 60  断面修復工

101 106 内園橋 臼杵市大字井村 その他・準市道 井村内園線 2.2 3.7 RC橋 1965 57 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

102 107 熊崎田ノ口1号橋 臼杵市大字井村 1級市道 熊崎田ノ口線 4.5 5.5 RC橋 不明 - H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工
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103 108 赤星住宅2号橋 臼杵市大字井村 その他・準市道 明星本線 5.3 6.8 RC橋 1988 34 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  水切り設置工

104 109 赤星住宅1号橋 臼杵市大字稲田 その他・準市道 明星本線 5.8 7.0 溝橋 不明 - R1 Ⅰ R5 ○ ○ 60

105 110 林西平橋 臼杵市大字井村 その他・準市道 林西平線 5.8 4.5 溝橋 不明 - R1 Ⅱ R5 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

106 111 桑尾１号橋 臼杵市大字稲田 その他・準市道 桑尾南線 6.1 4.7 鋼橋 不明 - H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

107 112 桑尾橋 臼杵市大字稲田 その他・準市道 桑尾西線 7.0 3.5 PC橋 不明 - H28 Ⅰ R2 Ⅱ ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

108 113 田ノ口橋 臼杵市大字井村 1級市道 熊崎田ノ口線 4.5 4.5 RC橋 1957 65 H26 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 400 250 60  断面修復工

109 114 北ノ川橋 臼杵市大字井村 その他・準市道 北ノ川国道線 7.0 4.1 RC橋 1958 64 H27 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 550 300 60  断面修復工

110 115 横断１号橋 臼杵市大字稲田 その他・準市道 田ノ口支線 6.7 4.4 RC橋 1967 55 H28 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

111 116 北ノ川2号橋 臼杵市大字稲田 その他・準市道 北ノ川本線 4.6 4.4 RC橋 1960 62 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

112 119 横断２号橋 臼杵市大字稲田 その他・準市道 北ノ川横断線 3.8 4.5 RC橋 1971 51 H28 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

113 120 北ノ川西1号橋 臼杵市大字稲田 その他・準市道 北ノ川西線 4.5 2.8 RC橋 不明 - H28 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 200 250 60  断面修復工

114 121 第二中ノ川橋 臼杵市大字岳谷 その他・準市道 中ノ川松ヶ岳線 15.1 4.5 RC橋 1962 60 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

115 122 津留橋 臼杵市大字岳谷 その他・準市道 中ノ川本線 13.0 3.4 RC橋 1966 56 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

116 123 鍛冶屋橋 臼杵市大字末広 その他・準市道 鍛冶屋線 17.8 1.8 RC橋 1983 39 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

117 125 寺尾橋 臼杵市大字末広 その他・準市道 善法寺線 11.6 4.8 RC橋 1988 34 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

118 126 善法寺循環1号橋 臼杵市大字末広 その他・準市道 寺尾線 11.3 3.6 RC橋 1987 35 H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

119 129 黒丸橋 臼杵市大字末広 1級市道 熊崎停車場線 42.1 6.8 PC橋 1976 46 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

120 130 明治橋 臼杵市大字諏訪 その他・準市道 総合公園線 42.9 10.3 PC橋 2008 14 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

121 131 北中学校橋 臼杵市大字井村 1級市道 北中学校線 60.3 6.5 PC橋 1977 45 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

122 133 江無田13-2号橋 臼杵市大字江無田 その他・準市道 江無田13号線 2.8 6.5 RC橋 不明 - H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

123 134 江無田14-1号橋 臼杵市大字江無田 その他・準市道 江無田14号線 3.2 5.7 RC橋 不明 - H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  断面修復工

124 136 市浜13-1号橋 臼杵市大字市浜 その他・準市道 市浜13号線 4.4 8.2 RC橋 不明 - H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

125 137 市浜4-1号橋 臼杵市大字市浜 その他・準市道 市浜4号線 5.9 4.1 RC橋 不明 - R1 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

126 138 市浜13-2号橋 臼杵市大字市浜 その他・準市道 市浜13号線 4.7 5.0 RC橋 不明 - H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  断面修復工

127 139 市浜4-2号橋 臼杵市大字市浜 その他・準市道 市浜4号線 4.8 4.8 PC橋 不明 - H27 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

128 140 臼杵大橋 臼杵市大字市浜 1級市道 市浜海辺線 238.1 6.7 PC橋 1969 53 H27 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ○ ● ● ● ● 18,000 ― 60
 支承取替工
 ひびわれ補修工

129 140 臼杵大橋側道橋 臼杵市大字市浜 1級市道 市浜海辺線 240.2 3.3 鋼橋 1984 38 H27 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  鋼材の再塗装

130 141 海辺12-1号橋 臼杵市大字諏訪 その他・準市道 海辺12号線 2.2 6.7 RC橋 - - H30 Ⅲ R4 ○ ▲ ○ 150 250 60  断面修復工

131 142 海辺1号橋 臼杵市大字諏訪 1級市道 市浜海辺線 3.0 9.8 RC橋 1943 79 R1 Ⅲ R5 ▲ ● ○ ○ 500 250 60  断面修復工

132 143 海辺2号橋 臼杵市大字諏訪 1級市道 市浜海辺線 3.4 10.0 RC橋 1968 54 H26 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 600 250 60  断面修復工

133 144 海辺3号橋 臼杵市大字諏訪 1級市道 市浜海辺線 3.8 9.6 RC橋 1968 54 H30 Ⅲ R4 ○ ▲ ○ 600 250 60  断面修復工

134 146 海辺4号橋 臼杵市大字大浜 1級市道 市浜海辺線 4.4 8.7 RC橋 1953 69 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

135 147 海辺5号橋 臼杵市大字大浜 1級市道 市浜海辺線 4.2 4.4 RC橋 1958 64 H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  根固めコンクリート工

136 148 海辺6号橋 臼杵市大字中津浦 1級市道 市浜海辺線 2.4 5.6 RC橋 1945 77 H28 Ⅲ R2 Ⅲ ○ ▲ ● ○ 650 250 60  断面修復工

137 149 丸尾橋 臼杵市大字江無田 その他・準市道 江無田39号線 7.5 4.5 RC橋 1990 32 H28 Ⅰ R2 Ⅱ ○ ○ 60  排水管の改良
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138 150 新地2号橋 臼杵市大字市浜 2級市道 新地江無田線 3.0 16.1 溝橋 1981 41 R1 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

139 151 市浜6-1号橋 臼杵市大字市浜 その他・準市道 市浜6号線 2.5 9.9 複合橋 不明 - H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60
 断面修復工
 ひびわれ補修工

140 153 新地1号橋 臼杵市大字市浜 1級市道 市浜海辺線 3.0 12.9 溝橋 不明 - R1 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

141 156 松島橋 臼杵市大字市浜 2級市道 中須賀線 83.0 9.8 PC橋 1985 37 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

142 157 住吉橋 臼杵市大字臼杵 2級市道 中須賀線 43.0 9.6 PC橋 1988 34 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  舗装の打換工

143 158 中市橋 臼杵市大字市浜 その他・準市道 市浜26号線 2.8 9.1 溝橋 不明 - R1 Ⅲ R5 ○ ▲ ○ 400 250 60  ひびわれ補修工

144 162 昭和橋 臼杵市大字市浜 2級市道 市浜本線 86.1 8.2 PC橋 1963 59 H30 Ⅲ R4 ▲ ● ○ ○ 3,300 700 60  支承の補修塗装工

145 163 川登橋 臼杵市大字福良 その他・準市道 福良9号線 15.1 6.0 RC橋 1934 88 H27 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ● ○ 1,650 500 60  ひびわれ補修工

146 164 二王座1号橋 臼杵市大字二王座 その他・準市道 二王座3号線 3.6 2.7 RC橋 不明 - H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

147 165 杏橋 臼杵市大字二王座 その他・準市道 二王座16号線 3.1 5.6 RC橋 1959 63 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

148 166 二王座2号橋 臼杵市大字二王座 その他・準市道 二王座18号線 2.6 2.7 RC橋 1939 83 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

149 167 祇園橋 臼杵市大字海添 その他・準市道 海添1号線 25.0 11.5 PC橋 2002 20 H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

150 168 海添13号橋 臼杵市大字海添 その他・準市道 海添18号線 2.6 4.2 RC橋 1969 53 H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  断面修復工

151 169 薬師橋 臼杵市大字海添 その他・準市道 海添7号線 17.7 3.0 木橋 1975 47 H30 Ⅲ R4 ○ ▲ ○ 350 500 60  表面保護塗装

152 170 竹尾橋 臼杵市大字二王座 2級市道 本丁海添線 16.1 4.6 RC橋 1975 47 H28 Ⅲ R2 Ⅲ ○ ▲ ○ 600 500 60  ひびわれ補修工

153 171 多々良橋 臼杵市大字海添 その他・準市道 海添38号線 10.5 5.1 RC橋 1953 69 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

154 172 坂本橋 臼杵市大字海添 その他・準市道 海添35号線 12.6 4.4 RC橋 1976 46 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

155 173 海添7号橋 臼杵市大字海添 その他・準市道 海添40号線 7.0 2.3 RC橋 1969 53 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

156 174 白石橋 臼杵市大字海添 その他・準市道 海添37号線 6.8 3.3 RC橋 1966 56 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  洗堀防止工

157 175 海添8号橋 臼杵市大字海添 その他・準市道 海添37号線 5.5 3.4 RC橋 1940 82 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  根固めコンクリート工

158 176 海添10号橋 臼杵市大字海添 その他・準市道 海添37号線 3.8 3.5 RC橋 1942 80 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

159 177 森木橋 臼杵市大字海添 その他・準市道 海添37号線 4.1 2.4 RC橋 不明 - H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  根固めコンクリート工

160 178 柳原橋 臼杵市大字二王座 1級市道 祇園洲柳原線 21.7 12.8 PC橋 1979 43 H30 Ⅲ R5 ▲ ● ○ ○ 850 500 60  断面修復工

161 179 塩田橋 臼杵市大字二王座 その他・準市道 二王座21号線 2.5 7.4 RC橋 1980 42 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

162 180 野梅橋 臼杵市大字福良 その他・準市道 福良15号線 17.0 4.2 鋼橋 1973 49 H27 Ⅲ R2 Ⅱ ● ○ ○ 3,600 60  ひびわれ補修工

163 181 福良6号橋 臼杵市大字福良 その他・準市道 福良6号線 5.1 11.9 RC橋 不明 - H29 Ⅲ R4 Ⅲ ▲ ○ ○ 650 300 60  断面修復工

164 182 小河内2号橋 臼杵市大字福良 その他・準市道 福良19号線 9.1 5.4 RC橋 1981 41 H29 Ⅲ R4 Ⅲ ○ ▲ ○ 250 300 60  ひびわれ補修工

165 183 福良27号橋 臼杵市大字福良 その他・準市道 福良27号線 6.4 6.2 RC橋 1984 38 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

166 184 小河内3号橋 臼杵市大字福良 その他・準市道 福良19号線 8.5 4.6 RC橋 不明 - H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

167 185 福良3号橋 臼杵市大字福良 その他・準市道 福良3号線 3.2 10.5 溝橋 1981 41 R1 Ⅲ R5 ○ ▲ ○ 850 250 60  ひびわれ補修工

168 187 福良2号橋 臼杵市大字福良 その他・準市道 福良13号線 12.5 7.2 PC橋 2008 14 H30 Ⅰ R4 ○ ○ 60

169 188 福良5号橋 臼杵市大字福良 その他・準市道 福良23号線 9.3 6.2 PC橋 不明 - H30 Ⅰ R4 ○ ○ 60

170 189 福良1号橋 臼杵市大字福良 その他・準市道 福良30号線 9.1 5.2 PC橋 2008 14 H30 Ⅰ R4 ○ ○ 60

171 190 野田1号橋 臼杵市大字福良 その他・準市道 野田1号線 8.9 5.2 PC橋 2008 14 H30 Ⅰ R4 ○ ○ 60

172 191 野田南北1号橋 臼杵市大字野田 その他・準市道 野田南北線 3.2 6.1 RC橋 不明 - H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工
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173 192 神崎橋 臼杵市大字野田 その他・準市道 野田6号線 2.6 5.6 RC橋 不明 - H29 Ⅲ R4 Ⅲ ▲ ○ ● ○ 500 250 60  断面修復工

174 193 熊野橋 臼杵市大字野田 その他・準市道 野田27号線 9.6 5.7 PC橋 1984 38 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○ ○ 60

175 194 桝神橋 臼杵市大字野田 その他・準市道 野田25号線 10.9 4.7 RC橋 1984 38 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  舗装段差解消工

176 195 野田4号橋 臼杵市大字野田 その他・準市道 野田22号線 8.3 2.8 RC橋 1958 64 H28 Ⅲ R2 Ⅲ ○ ▲ ○ 250 300 60  ひびわれ補修工

177 199 馬代橋 臼杵市大字野田 1級市道 野田白馬渓線 95.4 3.6 RC橋 1964 58 H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

178 201 前田１号橋 臼杵市大字前田 その他・準市道 前田5号線 4.7 3.8 RC橋 1962 60 H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  断面修復工

179 202 白馬渓橋 臼杵市大字前田 その他・準市道 前田5号線 2.8 4.8 RC橋 不明 - H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

180 207 荒田橋 臼杵市大字前田 1級市道 市浜前田線 64.6 5.1 RC橋 1964 58 H27 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

181 208 向川橋 臼杵市大字左津留 その他・準市道 向川線 9.0 4.6 RC橋 1978 44 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○ ○ 60

182 210 家野4-1号橋 臼杵市大字家野 その他・準市道 家野4号線 2.4 5.8 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

183 212 荒田家野1号橋 臼杵市大字家野 1級市道 荒田家野線 6.1 4.4 石橋 不明 - H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  石材補修工

184 215 深田橋 臼杵市大字深田 1級市道 深田石仏線 13.1 7.2 PC橋 1997 25 H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  舗装の打換工

185 216 後楽橋 臼杵市大字深田 その他・準市道 深田1号線 14.3 5.2 PC橋 1996 26 H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

186 217 深田２号橋 臼杵市大字深田 その他・準市道 深田8号線 5.5 3.4 PC橋 不明 - H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

187 218 満月寺橋 臼杵市大字深田 2級市道 深田本線 17.0 5.2 PC橋 1997 25 H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

188 219 深田5号橋 臼杵市大字深田 その他・準市道 深田5号線 8.4 4.1 鋼橋 1972 50 H27 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 600 300 60  支承の補修塗装工

189 220 みなみ橋 臼杵市大字深田 その他・準市道 深田10号線 12.8 4.2 PC橋 1998 24 H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  断面修復工

190 221 西深田橋 臼杵市大字深田 その他・準市道 深田11号線 14.0 6.2 PC橋 1999 23 H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

191 222 内畑橋 臼杵市大字海添 その他・準市道 海添41号線 8.7 4.0 RC橋 1964 58 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

192 223 海添2号橋 臼杵市大字海添 その他・準市道 海添41号線 4.3 3.4 RC橋 1958 64 H28 Ⅲ R2 Ⅲ ○ ▲ ○ 300 250 60  断面修復工

193 224 海添3号橋 臼杵市大字海添 その他・準市道 海添41号線 5.0 3.3 RC橋 1969 53 H28 Ⅲ R2 Ⅲ ○ ▲ ○ 200 300 60  根固めコンクリート工

194 225 大泊1号橋 臼杵市大字大泊 その他・準市道 大泊下田線 9.4 3.5 RC橋 1975 47 H28 Ⅲ R2 Ⅲ ○ ▲ ○ 1,250 300 60  断面修復工

195 226 大泊2号橋 臼杵市大字大泊 その他・準市道 大泊本線 6.6 4.0 RC橋 1965 57 H28 Ⅲ R2 Ⅲ ○ ▲ ○ 200 300 60  ひびわれ補修工

196 227 大泊3号橋 臼杵市大字大泊 その他・準市道 大泊江ノ尻東線 8.3 3.5 RC橋 1975 47 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

197 228 大泊下田橋 臼杵市大字大泊 その他・準市道 大泊下田線 2.5 1.9 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

198 229 風成1号橋 臼杵市大字風成 その他・準市道 風成線 2.3 3.8 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

199 230 風成2号橋 臼杵市大字風成 その他・準市道 風成線 6.3 3.3 RC橋 1956 66 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  水切り設置工

200 231 風成3号橋 臼杵市大字風成 その他・準市道 風成線 4.3 2.8 RC橋 1981 41 H30 Ⅱ R4 ○ ○ 60  断面修復工

201 232 横網代1号橋 臼杵市大字風成 その他・準市道 横網代線 4.1 2.7 RC橋 1943 79 H28 Ⅲ R2 Ⅲ ○ ▲ ○ 350 250 60  断面修復工

202 233 横網代2号橋 臼杵市大字風成 その他・準市道 横網代線 4.2 2.4 その他 1943 79 R1 Ⅲ R5 ○ ▲ ○ 150 250 60  表面保護塗装

203 234 横網代3号橋 臼杵市大字風成 その他・準市道 横網代線 4.5 3.2 複合橋 1943 79 R1 Ⅲ R5 ○ ▲ ○ 500 250 60
 表面保護塗装
 コンクリート充填工

204 235 鳴川1号橋 臼杵市大字深江 その他・準市道 鳴川線 4.3 2.8 RC橋 1971 51 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

205 236 深江20号橋 臼杵市大字深江 その他・準市道 深江宮脇線 5.7 2.8 RC橋 1965 57 H28 Ⅲ R2 Ⅲ ○ ▲ ○ 300 300 60  断面修復工

206 237 苙場東橋 臼杵市大字深江 その他・準市道 苙場東線 3.9 2.2 RC橋 不明 - R1 Ⅰ R5 ○ ○ 60

207 238 破礎橋 臼杵市大字深江 その他・準市道 破礎線 4.0 5.2 RC橋 不明 - R1 Ⅲ R5 ▲ ○ ○ 250 250 60  断面修復工
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208 240 深田7号橋 臼杵市大字深田 その他・準市道 深田9号線 11.8 4.2 PC橋 2005 17 H30 Ⅰ R4 ○ ○ 60

209 241 石佛新橋 臼杵市大字深田 その他・準市道 深田12号線 17.2 7.5 PC橋 1992 30 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  舗装の打換工

210 242 出合橋 臼杵市大字深田 2級市道 深田本線 14.4 7.2 PC橋 1994 28 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  橋面防水工

211 243 払川橋 臼杵市大字中尾 その他・準市道 払川金山線 5.3 4.4 RC橋 1961 61 H29 Ⅲ R4 Ⅲ ▲ ○ ○ 200 300 60  断面修復工

212 244 尾首橋 臼杵市大字左津留 その他・準市道 尾首線 6.3 3.2 RC橋 不明 - H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  洗堀防止工

213 245 高山3号橋 臼杵市大字高山 2級市道 高山本線 4.6 4.3 RC橋 1965 57 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  舗装の打換工

214 246 高山4号橋 臼杵市大字高山 2級市道 高山本線 2.2 4.1 複合橋 1965 57 H30 Ⅲ R5 ○ ▲ ○ 100 250 60  破断石固定工、断面修復工

215 247 高山2号橋 臼杵市大字高山 2級市道 高山本線 4.5 6.1 RC橋 1968 54 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

216 248 高山6号橋 臼杵市大字高山 2級市道 高山本線 2.7 4.9 複合橋 不明 - H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  破断亀裂補修工

217 250 第二大工川橋 臼杵市大字武山 その他・準市道 大工川線 13.6 6.2 PC橋 1993 29 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

218 251 音波橋 臼杵市大字高山 2級市道 高山本線 31.4 4.2 石橋 1912 110 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  石材補修工

219 252 乙姫橋 臼杵市大字乙見 1級市道 木ヶ畑乙見線 15.1 6.8 RC橋 1967 55 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

220 253 乙見高山橋 臼杵市大字乙見 その他・準市道 乙見高山線 3.1 7.6 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

221 254 上鍛冶橋 臼杵市大字乙見 その他・準市道 上鍛冶線 5.1 3.4 その他 不明 - H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  根固めコンクリート工

222 255 奥山1号橋 臼杵市大字乙見 その他・準市道 奥山線 3.0 3.3 RC橋 不明 - H26 Ⅰ R1 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

223 256 奥山2号橋 臼杵市大字乙見 その他・準市道 奥山線 4.3 2.7 RC橋 不明 - H28 Ⅲ R2 Ⅲ ○ ▲ ○ 150 250 60  断面修復工

224 257 上忠野橋 臼杵市大字東神野 その他・準市道 上忠野線 3.8 3.1 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

225 258 宮本橋 臼杵市大字東神野 その他・準市道 下忠野線 8.6 2.6 RC橋 1972 50 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

226 259 柿ノ木橋 臼杵市大字東神野 その他・準市道 柿ノ木線 5.0 4.0 RC橋 1975 47 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

227 260 醤橋 臼杵市大字大野 その他・準市道 友田線 26.3 7.7 PC橋 1981 41 H29 Ⅲ R4 Ⅲ ○ ▲ ○ 750 500 60  ひびわれ補修工

228 261 車橋 臼杵市大字田尻 2級市道 通本線 22.0 4.7 石橋 不明 - R1 Ⅱ R5 ○ ○ 60  破断亀裂補修工

229 262 谷山橋 臼杵市大字末広 その他・準市道 谷山線 5.4 2.7 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

230 263 風成4号橋 臼杵市大字風成 その他・準市道 風成西線 4.2 4.5 RC橋 不明 - H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  橋面防水工

231 264 王座橋 臼杵市大字吉小野 その他・準市道 家野久木小野線 15.0 8.2 PC橋 1982 40 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

232 265 道安跨道橋 臼杵市大字稲田 その他・準市道 道安線 25.7 5.2 鋼橋 1982 40 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  支承の補修塗装工

233 266 丸尾跨道橋 臼杵市大字丸尾 その他・準市道 江無田28号線 28.6 5.2 鋼橋 1982 40 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  支承の補修塗装工

234 267 市浜81-1号橋 臼杵市大字市浜 その他・準市道 市浜81号線 3.3 7.1 溝橋 不明 - R1 Ⅱ R5 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

235 268 北ノ川南1号橋 臼杵市大字稲田 その他・準市道 北ノ川南線 5.1 4.5 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

236 269 風成5号橋 臼杵市大字風成 その他・準市道 風成線 2.4 3.3 RC橋 不明 - H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  根固めコンクリート工

237 270 大竜寺橋 臼杵市大字臼杵 その他・準市道 八町27号線 3.6 7.1 RC橋 不明 - H30 Ⅲ R5 ○ ▲ ○ 400 250 60  断面修復工

238 271 江無田50-1号橋 臼杵市大字江無田 その他・準市道 江無田50号線 3.0 4.4 RC橋 不明 - H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  排水施設の改良

239 272 小河内1号橋 臼杵市大字河内 その他・準市道 福良32号線 11.2 6.2 RC橋 1988 34 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○ ○ 60

240 273 万里橋 臼杵市大字市浜 その他・準市道 福良江無田線 119.1 6.0 鋼橋 1957 65 H29 Ⅲ R4 Ⅲ ▲ ○ ○ 3,450 700 60  鋼材の塗装塗替工

241 273 万里橋側道橋 臼杵市大字市浜 その他・準市道 福良江無田線 118.7 1.8 鋼橋 1968 54 H29 Ⅲ R4 Ⅲ ○ ▲ ○ 9,850 700 60  支承の補修塗装工

242 274 中山橋 臼杵市大字末広 その他・準市道 善法寺線 12.1 5.0 RC橋 不明 - H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

- 8 -



点検
年度

点検
結果

点検
年度

点検
結果

修繕 補修設計 点検

主な対策内容
１巡目 2巡目

2019年
（R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2022年
（R4）

2023年
（R5）

2024年
（R6）

構造
形式

架設
年度

(西暦)

供用
年数

直近における点検結果 点検計画：○　補修設計計画：▲　修繕計画：●
対策費用（万円）

[ R1～R10 ]

2025年
（R7）

2026年
（R8）

2027年
（R9）

2028年
（R10）

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

番号
橋梁
番号

橋　梁　名 所　在　地 道 路 種 別 路　線　名

243 275 柿ノ木1号橋 臼杵市大字東神野 その他・準市道 柿ノ木線 5.5 2.2 RC橋 不明 - R1 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

244 276 大野台1号橋 臼杵市大字大野 その他・準市道 大野台1号線 3.8 7.4 RC橋 不明 - H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

245 277 新稲田橋 臼杵市大字稲田 その他・準市道 稲田田井線 5.5 8.7 RC橋 1968 54 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

246 278 端月橋 臼杵市大字稲田 その他・準市道 稲田田井線 8.5 8.4 RC橋 1968 54 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

247 279 岩崎橋 臼杵市大字稲田 その他・準市道 稲田田井線 25.0 9.6 PC橋 1968 54 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

248 280 江熊橋 臼杵市大字稲田 その他・準市道 稲田田井線 8.6 8.4 RC橋 1968 54 H28 Ⅲ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

249 281 月の輪橋 臼杵市大字稲田 その他・準市道 稲田田井線 5.5 9.2 RC橋 1968 54 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

250 282 下ノ江橋 臼杵市大字下ノ江 その他・準市道 下ノ江浦線 26.8 6.1 RC橋 1955 67 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

251 283 松ケ迫1号橋 臼杵市大字大野 その他・準市道 松ケ迫線 2.8 6.3 RC橋 不明 - H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

252 284 新下ノ江橋 臼杵市大字下ノ江 その他・準市道 下ノ江海岸線 64.5 9.8 鋼橋 1995 27 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  ボルト交換

253 285 払川2号橋 臼杵市大字中尾 その他・準市道 払川金山線 5.8 3.4 RC橋 1959 63 H28 Ⅱ R2 Ⅲ ○ ○ 550 300 60  断面修復工

254 286 江無田跨線橋（T桁部） 臼杵市大字江無田 1級市道 江無田黒丸線 181.3 10.5 PC橋 1993 29 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

254 286 江無田跨線橋（床版部） 臼杵市大字江無田 1級市道 江無田黒丸線 21.5 10.5 PC橋 1993 29 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

255 287 一ノ井手橋 臼杵市大字江無田 1級市道 江無田黒丸線 16.6 16.0 PC橋 1996 26 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

256 288 野田38号橋 臼杵市大字野田 その他・準市道 野田38号線 3.7 7.0 複合橋 不明 - R1 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

257 289 荒田跨道橋 臼杵市大字前田 その他・準市道 前田28号線 48.2 5.8 RC橋 2001 21 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

258 290 中園橋 臼杵市大字田尻 その他・準市道 中園南線 13.0 6.1 PC橋 1997 25 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○ ○ 60

259 291 新松原橋 臼杵市大字久木小野 その他・準市道 中園南線 20.6 5.6 PC橋 1997 25 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  橋面防水工

260 292 野村陸橋 臼杵市大字野田 2級市道 野田本線 39.5 7.1 PC橋 1999 23 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

261 293 日の浦橋 臼杵市大字佐志生 その他・準市道 下ノ江海岸線 3.2 6.1 RC橋 1936 86 R1 Ⅰ R5 ○ ○ 60

262 294 永田1号橋 臼杵市大字大野 その他・準市道 永田線 3.0 12.0 溝橋 不明 - R1 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

263 295 鍛冶屋橋 臼杵市大字末広 その他・準市道 成本平線 4.9 4.0 RC橋 不明 - H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  舗装の打換工

264 296 赤禿橋 臼杵市大字末広 その他・準市道 成本平線 2.4 6.0 複合橋 不明 - H29 Ⅲ R4 Ⅲ ○ ▲ ○ 100 250 60
 コンクリート充填工
 断面修復工

265 297 土橋 臼杵市大字福良 その他・準市道 福良9号線 10.4 6.7 PC橋 2006 16 H30 Ⅰ R5 ○ ○ 60

266 298 福良橋 臼杵市大字福良 その他・準市道 福良13号線 10.5 2.8 PC橋 2008 14 H30 Ⅰ R5 ○ ○ 60

267 299 新下田橋 臼杵市大字野田 その他・準市道 野田20号線 16.5 6.2 PC橋 2008 14 H27 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

268 300 市浜107号橋 臼杵市大字市浜 その他・準市道 市浜107号線 2.8 5.8 溝橋 不明 - R1 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

269 301 中の川松ケ岳1号橋 臼杵市大字岳谷 その他・準市道 中ノ川松ヶ岳線 5.6 3.9 RC橋 不明 - H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○ ○ 60  排水施設の改良

270 302 前田跨道橋 臼杵市大字前田 1級市道 家野久木小野線 57.4 10.9 PC橋 1999 23 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

271 303 六ヶ迫橋 臼杵市大字藤河内 1級市道 臼杵坂ノ市線 8.6 6.8 RC橋 不明 - H28 Ⅲ R2 Ⅲ ○ ▲ ○ 750 300 60  断面修復工

272 304 藤河内橋 臼杵市大字藤河内 1級市道 臼杵坂ノ市線 9.4 6.8 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

273 305 前田橋 臼杵市大字前田 1級市道 家野久木小野線 71.4 10.3 PC橋 1996 26 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

274 306 大上橋 臼杵市大字佐志生 その他・準市道 大上西河内線 16.0 8.2 PC橋 1998 24 H30 Ⅰ R5 ○ ○ 60

275 307 大浜大橋 臼杵市大字大浜 1級市道 大浜佐志生線 103.9 8.0 鋼橋 2006 16 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

276 308 すずかけ陸橋 臼杵市大字大野 1級市道 大浜佐志生線 35.9 8.2 PC橋 不明 - H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  ひびわれ補修工
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277 309 佐志生橋 臼杵市大字佐志生 1級市道 大浜佐志生線 100.1 7.7 PC橋 2004 18 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

278 310 佐志生跨線橋 臼杵市大字佐志生 1級市道 大浜佐志生線 17.6 8.2 PC橋 不明 - H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

279 311 久保田橋 臼杵市大字佐志生 1級市道 大浜佐志生線 22.7 8.2 PC橋 1988 34 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

280 312 岩上橋 臼杵市大字佐志生 1級市道 大浜佐志生線 13.0 8.4 PC橋 1989 33 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  伸縮装置の取替工

281 313 船川橋 臼杵市大字佐志生 1級市道 大浜佐志生線 27.4 8.2 PC橋 不明 - H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

282 317 原山橋 臼杵市大字二王座 1級市道 祇園洲柳原線 19.6 12.8 RC橋 1981 41 R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

283 1001 御霊園1号橋 野津町大字寒田 1級市道 御霊園・福原線 5.7 6.8 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

284 1002 鍋田1号橋 野津町大字西寒田 1級市道 鍋田・御霊園線 6.4 6.2 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

285 1003 戸上2号橋 野津町大字西寒田 その他・準市道 鍋田3号線 28.1 2.3 RC橋 1962 60 H27 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

286 1004 戸上橋 野津町大字西寒田 その他・準市道 戸上橋線 52.8 3.8 石橋 1945 77 H29 Ⅱ R4 ○ ○ 60  石材の補修工

287 1005 安政1号橋 野津町大字千塚 その他・準市道 安政線 8.3 4.9 石橋 不明 - H28 Ⅰ R2 Ⅱ ○ ○ 60  石材の補修工

288 1006 安政2号橋 野津町大字千塚 その他・準市道 安政2号線 6.3 4.8 RC橋 不明 - H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

289 1007 千塚1号橋 野津町大字千塚 その他・準市道 千塚線 8.3 7.7 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

290 1008 千塚2号橋 野津町大字千塚 その他・準市道 千塚線 5.7 4.5 複合橋 不明 - H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  石材の補修工、断面修復工

291 1009 平野橋 野津町大字西寒田 その他・準市道 木所・鍋田線 7.8 5.6 RC橋 不明 - H29 Ⅲ R4 ○ ▲ ○ 500 300 60  根固めコンクリート工

292 1010 黍野1号橋 野津町大字烏嶽 1級市道 黍野線 11.2 6.0 RC橋 不明 - H30 Ⅲ R5 ▲ ○ ○ 600 300 60  防護柵取替工

293 1011 菅無田1号橋 野津町大字都原 その他・準市道 菅無田線 3.4 3.4 RC橋 不明 - H30 Ⅰ R5 ○ ○ 60

294 1012 老松1号橋 野津町大字都原 1級市道 老松線 8.5 5.2 RC橋 不明 - H27 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 250 300 60  ひびわれ補修工

295 1013 中持橋 野津町大字都原 1級市道 中持線 4.4 6.9 溝橋 不明 - R1 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

296 1014 生の原4号橋 野津町大字都原 その他・準市道 生の原4号線 8.8 7.3 複合橋 不明 - R1 Ⅱ R5 ○ ○ 60
 石材の補修工
 ひびわれ補修工

297 1015 花原1号橋 野津町大字老松 1級市道 老松線 5.9 4.1 RC橋 1959 63 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

298 1016 老松2号橋 野津町大字老松 1級市道 老松線 4.9 3.6 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

299 1017 塩柏橋 野津町大字八里合 2級市道 塩柏線 15.0 4.2 RC橋 1973 49 H28 Ⅱ R2 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

300 1018 津留平橋 野津町大字八里合 1級市道 小屋川線 9.1 4.5 石橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60
 ひびわれ補修工
 目地復旧工

301 1019 小屋川2号橋 野津町大字八里合 1級市道 小屋川線 17.8 4.5 鋼橋 1967 55 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

302 1020 小屋川橋 野津町大字八里合 1級市道 小屋川線 40.0 6.0 鋼橋 1980 42 H27 Ⅱ R1 Ⅲ ○ ○ 3,750 500 60  ひびわれ補修工

303 1021 河内橋 野津町大字八里合 1級市道 西神野線 21.0 4.7 鋼橋 1975 47 H27 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  支承の補修塗装工

304 1023 蔵園橋 野津町大字八里合 その他・準市道 蔵園線 10.0 3.7 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

305 1024 なるそうず橋 野津町大字福良木 その他・準市道 福良木線 8.5 2.3 石橋 不明 - H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  石材の補修工

306 1025 田福橋 野津町大字福良木 その他・準市道 田福1号線 13.1 4.6 RC橋 1966 56 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

307 1026 下熊迫橋 野津町大字亀甲 その他・準市道 熊開線 6.0 3.4 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

308 1027 美垂橋 野津町大字都原 1級市道 日当原線 13.3 11.6 PC橋 2006 16 H29 Ⅱ R4 ○ ○ 60  舗装の打換工

309 1028 キビノ1号橋 野津町大字烏嶽 その他・準市道 キビノ・牧原2号線 3.9 5.8 RC橋 不明 - H29 Ⅱ R4 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

310 1029 波津久2号橋 野津町大字烏嶽 その他・準市道 波津久2号線 7.8 3.1 RC橋 不明 - H29 Ⅰ R4 ○ ○ 60

311 1030 耳の根橋 野津町大字波津久 その他・準市道 波津久線 22.2 2.3 複合橋 1953 69 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  洗堀防止工
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312 1031 黒瀬橋 野津町大字烏嶽 1級市道 荒瀬原線 100.0 6.0 PC橋 1978 44 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

313 1032 廣原橋 野津町大字原 1級市道 荒瀬原支線2 9.8 4.8 RC橋 1990 32 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  排水施設の改良

314 1033 荒瀬橋 野津町大字野津市 1級市道 荒瀬原線 41.1 5.3 PC橋 1973 49 H30 Ⅲ R5 ○ ▲ ○ 2,900 500 60  ひびわれ補修工

315 1034 大正橋 野津町大字原 1級市道 荒瀬原線 33.0 3.6 石橋 1946 76 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

316 1034 大正橋側道橋 野津町大字原 1級市道 荒瀬原線 41.5 2.8 鋼橋 2015 7 H30 Ⅰ R5 ○ ○ 60

317 1035 清涼橋 野津町大字野津市 2級市道 持丸線 18.1 4.7 鋼橋 1972 50 H27 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 1,850 500 60  ひびわれ補修工

318 1036 野田橋 野津町大字野津市 1級市道 野津大内線 18.8 8.7 PC橋 1981 41 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

319 1037 興禅寺橋(１号) 野津町大字山頭 その他・準市道 興禅寺線 21.8 4.4 鋼橋 1972 50 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

320 1038 興禅寺橋(２号) 野津町大字宮原 その他・準市道 興禅寺線 23.6 4.6 鋼橋 1972 50 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

321 1039 竹中橋 野津町大字宮原 その他・準市道 筒井・本村線 23.6 8.2 PC橋 1997 25 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

322 1040 二村橋 野津町大字宮原 その他・準市道 花の木2号線 8.1 4.5 RC橋 不明 - H27 Ⅱ R1 Ⅲ ○ ○ 500 300 60  ひびわれ補修工

323 1041 才原3号橋 野津町大字亀甲 2級市道 才原線 8.0 4.0 RC橋 不明 - H27 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

324 1042 竹部橋 野津町大字亀甲 その他・準市道 竹部2号線 24.6 4.8 鋼橋 1972 50 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  支承の補修塗装工

325 1043 才原4号橋 野津町大字亀甲 2級市道 才原線 6.6 5.4 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

326 1044 才原2号橋 野津町大字亀甲 その他・準市道 才原2号線 4.9 4.4 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

327 1045 才原1号橋 野津町大字亀甲 その他・準市道 才原2号線 5.7 5.1 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

328 1046 松尾2号橋 野津町大字亀甲 その他・準市道 松尾2号線 2.9 4.2 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

329 1047 末石1号橋 野津町大字福良木 その他・準市道 末石線 11.6 4.1 RC橋 不明 - H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

330 1048 末石2号橋 野津町大字福良木 その他・準市道 末石線 9.5 2.5 RC橋 不明 - H27 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 700 300 60  断面修復工

331 1049 笠良木橋 野津町大字福良木 2級市道 笠良木線 7.0 6.4 RC橋 不明 - H28 Ⅲ R3 Ⅲ ○ ▲ ○ 550 300 60  ひびわれ補修工

332 1050 上津留橋 野津町大字西神野 1級市道 西神野線 4.6 4.5 RC橋 不明 - H28 Ⅲ R3 Ⅲ ○ ▲ ○ 450 250 60  断面修復工

333 1051 水ｹ谷橋 野津町大字西神野 1級市道 西神野線 4.5 6.1 RC橋 不明 - H28 Ⅲ R3 Ⅲ ○ ▲ ○ 500 250 60  洗堀防止工

334 1052 岩瀬1号橋 野津町大字王子 その他・準市道 岩瀬線 4.9 4.4 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

335 1053 大内橋 野津町大字王子 その他・準市道 水地塚田線 4.2 6.8 RC橋 1963 59 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

336 1054 田中橋 野津町大字王子 1級市道 野津大内線 16.2 6.9 RC橋 1973 49 H27 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 950 500 60  ひびわれ補修工

337 1055 持丸板屋1号橋 野津町大字山頭 その他・準市道 持丸板屋線 4.6 3.4 RC橋 不明 - H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

338 1056 安政橋 野津町大字野津市 その他・準市道 仮屋線 28.5 3.3 石橋 1917 105 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  根固めコンクリート工

339 1057 明治橋 野津町大字野津市 その他・準市道 明治橋線 32.7 5.5 鋼橋 1902 120 H30 Ⅲ R5 ○ ▲ ○ 2,350 500 60
 鋼材の塗装塗替工
 当板補修工

340 1058 西之口橋 野津町大字吉田 2級市道 西一支線 7.1 4.1 RC橋 1959 63 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

341 1059 吉四六橋 野津町大字野津市 その他・準市道 板屋下藤線 45.8 8.2 PC橋 1983 39 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

342 1060 荒瀬1号橋 野津町大字原 その他・準市道 荒瀬・笹枝線 7.3 3.0 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

343 1061 宮下橋 野津町大字秋山 1級市道 川風線 22.3 10.1 PC橋 1996 26 H28 Ⅲ R3 Ⅲ ○ ▲ ○ 1,150 500 60  ひびわれ補修工

344 1062 中畑橋 野津町大字西畑 その他・準市道 宮下線 3.0 3.6 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  伸縮装置の設置工

345 1063 大師橋 野津町大字西畑 1級市道 川風線 26.6 12.2 PC橋 2003 19 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

346 1064 久保橋 野津町大字西畑 その他・準市道 久保線 19.7 5.8 PC橋 1980 42 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工
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347 1065 道後森橋 野津町大字西畑 2級市道 西一線 18.3 6.0 PC橋 1979 43 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

348 1066 吉川橋 野津町大字吉田 その他・準市道 笹長線 18.8 4.0 PC橋 1990 32 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

349 1067 瀬口橋 野津町大字吉田 1級市道 川風線 20.6 6.2 PC橋 1992 30 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

350 1068 下川橋 野津町大字吉田 その他・準市道 町部線 20.5 8.2 PC橋 1999 23 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

351 1069 川平1号橋 野津町大字吉田 その他・準市道 川平線 3.5 4.7 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

352 1070 後河内1号橋 野津町大字前河内 その他・準市道 後河内線 3.0 5.7 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

353 1071 前ツル橋 野津町大字前河内 その他・準市道 南迫2号線 5.6 3.0 複合橋 不明 - R1 Ⅱ R5 ○ ○ 60  鋼材の再塗装

354 1072 椎原1号橋 野津町大字前河内 2級市道 前奥線 3.0 9.0 溝橋 不明 - R1 Ⅱ R5 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

355 1073 下落谷橋 野津町大字落谷 その他・準市道 下落谷線 31.6 4.2 RC橋 1963 59 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

356 1074 溜水2号橋 野津町大字王子 その他・準市道 溜水2号線 5.9 5.4 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

357 1075 水地1号橋 野津町大字王子 2級市道 水地線 3.3 3.7 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

358 1076 風連橋 野津町大字泊 1級市道 西神野線 5.8 5.6 RC橋 不明 - H27 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 150 300 60
 断面修復工
 ひびわれ補修工

359 1077 梅木橋 野津町大字泊 1級市道 西神野線 8.1 6.1 RC橋 不明 - H27 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

360 1078 南天橋 野津町大字泊 1級市道 西神野線 8.0 4.1 RC橋 1953 69 H27 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

361 1079 西神野1号橋 野津町大字泊 1級市道 西神野線 7.0 6.1 RC橋 不明 - H27 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

362 1080 下白谷橋 野津町大字西神野 1級市道 西神野線 9.2 3.1 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

363 1081 上白谷橋 野津町大字西神野 1級市道 西神野線 6.1 3.5 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

364 1082 下城山橋 野津町大字西神野 1級市道 西神野線 5.8 19.9 溝橋 不明 - R1 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

365 1083 上城山橋 野津町大字西神野 1級市道 西神野線 3.0 3.8 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  コンクリート充填工

366 1084 山の神橋 野津町大字西神野 1級市道 西神野線 6.0 7.6 複合橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60
 ひびわれ補修工
 断面修復工

367 1085 山の口橋 野津町大字西神野 1級市道 西神野線 4.0 7.4 複合橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

368 1086 山ノ口1号橋 野津町大字西神野 その他・準市道 山ノ口線 5.2 3.6 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

369 1087 峠2号橋 野津町大字垣河内 その他・準市道 峠線 5.5 6.0 RC橋 1954 68 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60
 支承の
 補修塗装工

370 1088 白水1号橋 野津町大字垣河内 その他・準市道 白水線 4.9 3.3 RC橋 不明 - H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

371 1089 白水橋 野津町大字垣河内 その他・準市道 白水線 3.6 3.3 RC橋 不明 - H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  洗堀防止工

372 1091 垣河内橋 野津町大字垣河内 2級市道 垣河内線 22.0 4.8 鋼橋 1950 72 H28 Ⅲ R3 Ⅲ ○ ▲ ○ 2,000 500 60  ひびわれ補修工

373 1092 通山橋 野津町大字垣河内 その他・準市道 通山線 18.0 3.3 RC橋 1944 78 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

374 1093 朝鍋橋 野津町大字垣河内 その他・準市道 遠久原2号線 28.6 4.3 PC橋 1993 29 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

375 1094 遠久原橋 野津町大字泊 その他・準市道 遠久原線 26.1 3.6 RC橋 1967 55 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  支承の補修塗装工

376 1095 関屋橋 野津町大字泊 その他・準市道 野代線 25.1 3.9 RC橋 1955 67 H27 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 700 500 60  断面修復工

377 1096 野代橋 野津町大字泊 その他・準市道 野代線 24.1 4.1 RC橋 1966 56 H27 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

378 1097 田代・垣河内1号橋 野津町大字泊 その他・準市道 田代・垣河内線 5.4 7.0 溝橋 不明 - R1 Ⅱ R5 ○ ○ 60  舗装の打換工

379 1098 新田代橋 野津町大字泊 その他・準市道 田代・垣河内線 28.9 6.2 PC橋 1990 32 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

380 1099 田代橋 野津町大字泊 その他・準市道 田代線 24.1 3.7 RC橋 1952 70 H28 Ⅲ R3 Ⅲ ○ ▲ ○ 700 500 60  根固めコンクリート工

381 1100 由原津留橋 野津町大字泊 その他・準市道 由原津留線 34.0 4.3 鋼橋 1974 48 H28 Ⅲ R3 Ⅲ ○ ▲ ○ 400 500 60  鋼材の塗装塗替工
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382 1101 坊ヶ太郎橋 野津町大字清水原 その他・準市道 津留線 34.0 4.3 鋼橋 1952 70 H27 Ⅲ R1 Ⅲ ○ ▲ ○ 2,200 500 60  断面修復工

383 1102 百川原橋 野津町大字清水原 2級市道 清水原線 34.0 4.3 鋼橋 1952 70 H28 Ⅲ R3 Ⅲ ▲ ○ ○ 1,000 500 60  鋼材の塗装塗替工

384 1103 蕨野橋 野津町大字落谷 2級市道 蕨野線 50.0 5.2 RC橋 1959 63 H30 Ⅲ R5 ▲ ○ ● ○ 3,500 700 60  断面修復工

385 1104 山浦1号橋 野津町大字落谷 その他・準市道 山浦線 3.6 3.3 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

386 1105 山浦橋 野津町大字東谷 その他・準市道 山浦線 4.1 4.4 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  洗堀防止工

387 1106 椎原3号橋 野津町大字東谷 2級市道 椎原線 3.6 6.2 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

388 1107 椎原2号橋 野津町大字東谷 2級市道 椎原線 5.1 5.8 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

389 1108 椎原橋(１号) 野津町大字東谷 2級市道 前奥線 15.3 8.2 PC橋 1987 35 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

390 1109 椎原橋(２号) 野津町大字東谷 その他・準市道 椎原3号線 18.1 6.0 PC橋 1988 34 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

391 1110 大豊橋 野津町大字東谷 2級市道 椎原線 7.1 4.7 RC橋 1964 58 H27 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  支承の補修塗装工

392 1111 馬渡瀬橋 野津町大字細枝 1級市道 東谷線 7.9 4.6 RC橋 1964 58 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

393 1112 奥畑2号橋 野津町大字東谷 1級市道 奥畑線 6.6 3.9 RC橋 不明 - H30 Ⅲ R5 ▲ ○ ● ○ 800 300 60  破断石固定工

394 1113 奥畑橋 野津町大字東谷 1級市道 東谷線 11.1 5.8 RC橋 1964 58 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

395 1115 西津留1号橋 野津町大字東谷 1級市道 細枝線 9.0 5.5 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

396 1116 西津留2号橋 野津町大字東谷 1級市道 細枝線 5.0 7.2 複合橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  洗堀防止工

397 1117 山ノ神橋 野津町大字東谷 1級市道 細枝線 6.5 7.1 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

398 1118 鼓田橋 野津町大字西畑 1級市道 鼓田線 8.0 5.7 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  洗堀防止工

399 1119 田中橋 野津町大字西畑 その他・準市道 峠谷線 7.1 4.5 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

400 1120 竹脇1号橋 野津町大字西畑 その他・準市道 竹脇線 7.5 5.1 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

401 1121 成瀬橋 野津町大字西畑 1級市道 鼓田線 8.1 4.6 RC橋 1962 60 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  支承の補修塗装工

402 1122 小野橋 野津町大字西畑 その他・準市道 南東光寺線 8.0 6.6 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

403 1124 田中出羽1号橋 野津町大字白岩 その他・準市道 田中出羽線 2.0 4.7 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

404 1125 田中出羽2号橋 野津町大字白岩 その他・準市道 田中出羽線 7.0 5.6 RC橋 不明 - H28 Ⅲ R2 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

405 1126 出羽2号橋 野津町大字東谷 その他・準市道 出羽2号線 6.5 3.5 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  洗堀防止工

406 1127 出羽1号橋 野津町大字東谷 2級市道 白出線 15.6 4.7 RC橋 1966 56 H27 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  支承の補修塗装工

407 1128 須久保橋 野津町大字白岩 その他・準市道 須久保線 14.4 3.6 RC橋 1965 57 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  支承の補修塗装工

408 1129 陰平3号橋 野津町大字白岩 その他・準市道 陰平線 18.1 3.2 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

409 1130 カクラ橋 野津町大字白岩 その他・準市道 戸屋平線 24.0 3.5 RC橋 1984 38 H27 Ⅱ R1 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

410 1131 陰平1号橋 野津町大字白岩 その他・準市道 陰平線 3.0 4.5 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

411 1132 長谷2号橋 野津町大字白岩 その他・準市道 長谷線 4.9 4.6 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

412 1133 長谷1号橋 野津町大字岩屋 その他・準市道 長谷線 3.6 4.9 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

413 1134 豊倉1号橋 野津町大字岩屋 その他・準市道 豊倉線 2.6 4.1 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

414 1135 豊倉橋 野津町大字岩屋 その他・準市道 豊倉線 30.1 4.7 鋼橋 1968 54 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  支承の補修塗装工

415 1136 陰平2号橋 野津町大字岩屋 その他・準市道 陰平線 4.2 3.3 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

416 1137 上岩屋橋 野津町大字岩屋 その他・準市道 井手・津留線 24.0 4.6 RC橋 1966 56 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工
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橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

番号
橋梁
番号

橋　梁　名 所　在　地 道 路 種 別 路　線　名

417 1138 中野2号橋 野津町大字岩屋 その他・準市道 中野2号線 15.0 4.6 PC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

418 1139 中野1号橋 野津町大字岩屋 その他・準市道 中野・岩屋線 10.1 3.4 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  断面修復工

419 1140 仲野1号橋 野津町大字岩屋 2級市道 仲野線 5.3 4.4 RC橋 不明 - H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

420 1141 垣河内橋 野津町大字垣河内 2級市道 垣河内線 7.6 4.5 RC橋 不明 - H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  水切り設置工

421 1142 山の神橋 野津町大字垣河内 その他・準市道 丸石線 12.9 4.1 RC橋 1966 56 H28 Ⅲ R3 Ⅲ ○ ▲ ○ 400 300 60  支承の補修塗装工

422 1143 垣板橋 野津町大字垣河内 その他・準市道 板垣線 17.3 4.0 PC橋 1979 43 H28 Ⅲ R3 Ⅲ ○ ▲ ○ 450 500 60  ひびわれ補修工

423 1144 板井畑橋 野津町大字垣河内 その他・準市道 板井畑線 21.7 4.0 PC橋 1978 44 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

424 1145 割後場橋 野津町大字垣河内 その他・準市道 割後場線 22.7 10.2 PC橋 1996 26 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  ひびわれ補修工

425 1146 割後場1号橋 野津町大字垣河内 その他・準市道 割後場線 3.6 12.0 溝橋 不明 - R1 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

426 1147 宇船橋 野津町大字垣河内 その他・準市道 割後場２号線 17.5 5.2 PC橋 1998 24 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○ ○ 60  舗装の打換工

427 1148 下福原橋 野津町大字垣河内 その他・準市道 福原線 7.8 5.6 RC橋 1991 31 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

428 1149 上福原橋 野津町大字垣河内 その他・準市道 福原線 12.6 4.5 PC橋 不明 - H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  舗装の打換工

429 1152 石田橋 野津町大字垣河内 その他・準市道 筒井・本村線 14.3 10.4 PC橋 2002 20 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

430 1153 筒井・本村1号橋 野津町大字都原 その他・準市道 筒井・本村線 7.3 9.0 溝橋 不明 - R1 Ⅲ R5 ○ ▲ ○ 950 300 60  ひびわれ補修工

431 1154 ながとろ橋 野津町大字野津市 その他・準市道 筒井・本村線 41.4 8.2 PC橋 2004 18 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

432 1155 筒井本村2号橋 野津町大字前河内 その他・準市道 筒井・本村線 3.5 18.0 溝橋 不明 - R1 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

433 1156 五月橋 野津町大字垣河内 その他・準市道 割後場線 53.0 5.2 PC橋 1997 25 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

434 1157 桜橋 野津町大字垣河内 その他・準市道 割後場線 23.5 5.2 鋼橋 1998 24 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

435 1158 銀杏橋 野津町大字垣河内 その他・準市道 割後場線 16.7 5.7 鋼橋 1997 25 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  支承の補修塗装工

436 1159 山茶花橋 野津町大字垣河内 その他・準市道 割後場線 11.9 6.2 PC橋 1997 25 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

437 1160 紅葉橋 野津町大字垣河内 その他・準市道 割後場線 22.5 7.0 PC橋 2001 21 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

438 1161 大山2号橋 野津町大字東谷 その他・準市道 大山2号橋 3.7 11.2 溝橋 不明 - R1 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

439 1162 椎原橋 野津町大字東谷 1級市道 東谷西畑1号線 11.1 11.3 PC橋 2003 19 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

440 1163 岩下橋 野津町大字東谷 1級市道 東谷西畑1号線 26.1 11.3 PC橋 2004 18 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  ひびわれ補修工

441 1164 新貝橋 野津町大字東谷 1級市道 東谷西畑1号線 33.5 11.3 PC橋 2005 17 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  伸縮装置の補修工

442 1165 津留ノ瀬橋 野津町大字東谷 1級市道 東谷西畑1号線 19.0 11.3 PC橋 2003 19 H30 Ⅱ R5 ○ ○ 60  断面修復工

443 500074 久保田橋 野津町大字清水原 1級市道 清水原・岩屋線 30.6 6.0 RC橋 1956 66 H28 Ⅲ R3 Ⅱ ○ ○ 60
 ひびわれ補修工
 断面修復工

444 500078 岩屋橋 野津町大字岩屋 1級市道 清水原・岩屋線 30.2 5.3 RC橋 1960 62 H28 Ⅲ R3 Ⅱ ○ ○ 60
 ひびわれ補修工
 断面修復工

445 ― 勘場正願橋 臼杵市大字武山 2級市道 勘場正願線 2.3 14.0 溝橋 2020 2 ○ ○ 60  新設

446 ― 落合橋 臼杵市大字落合 その他・準市道 落合連絡線 31.2 11.8 PC橋 2020 2 ○ ○ 60  新設

447 ― 大典橋 臼杵市大字武山 その他・準市道 天神線 12.4 6.2 PC橋 2021 1 ○ ○ 60  新設

※　補修内容および工事費等については詳細調査・補修検討の結果変更となる場合があります。
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