

# 資料 4

## 臼杵庁舎のあり方検討専門家委員会 H26年度スケジュール(案)

	1回目 10月4日	2回目 11月22日	3回目 12月	4回目 1月	5回目 2月	3月
現状把握	←→					
耐震補強・改築の決定	←→					
基本構想策定 庁舎機能 庁舎規模 庁舎デザイン 事業費		←→				
候補地の選定 候補地の評価 絞り込み 候補地の決定		←→		←→		
		←→		←→		
市民委員会				←→		