


臼杵市 橋梁長寿命化修繕計画

臼杵市 建設課

1. 長寿命化修繕計画の目的

1) 背景

- ・臼杵市では高度経済成長期以降に集中して建設された橋梁の老朽化進行により、今後大規模な修繕や架替えを必要とする橋梁が急増することが予想される。
- ・臼杵市の長寿命化修繕計画対象橋梁 442 橋（管理橋 444 橋）のうち、供用後 50 年以上を経過した老朽橋は現在約 67%であるが、20 年後には約 85%となり急速に高齢化が進展している。
- ・上記条件下で従来の対症療法型維持管理を行った場合、厳しい財政制約により必要な修繕や架け替えが実施困難となり、道路利用者に対する安全性が確保できないことが懸念される。



2) 目的

- ・これまでの事後保全的な維持管理から予防保全型維持管理への転換を図り、橋梁の長寿命化修繕計画に基づいた計画的なコスト縮減を図る。

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

	1 級市道	2 級市道	その他市道	合計
全管理橋梁数	91	49	304	444
うち計画の対象橋梁数	91	49	302	442
うちこれまでの計画策定橋梁数	0	0	0	0
うち令和元年度計画策定橋梁数	91	49	302	442
・全体の管理橋 444 橋のうち 442 橋に対して令和元年度に修繕計画を策定した。				

3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

1) 健全度の把握の基本的な方針

健全度の把握については、平成 26 年～令和元年に実施している大分県の橋梁定期点検要領の判定基準に基づく定期点検の結果を基礎資料とし、今後についても定期的に点検を実施し、橋梁の損傷を早期に把握する。

2) 日常的な維持管理に関する基本方針

橋梁を良好な状態に保つため、橋梁点検・清掃などの実施を徹底する。

○日常点検

- ・路上巡回等により交通安全性を著しく損なう恐れがある損傷を確認
- ・構造的損傷（支承の損壊や床版の抜け落ちなど）の恐れがある路面変状が確認された場合は、直ちに詳細な点検を実施する。

○橋梁維持修繕の徹底

- ・路面清掃
- ・排水管、排水ますの土砂撤去
- ・沓座の堆積土砂、雑草、雑木の撤去 など

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係わる費用の縮減に関する基本的な方針

○定期的な健全性の把握及び日常的な維持管理の基本方針とともに、これまでの事後保全型維持管理から、予防保全型維持管理への転換に努め、橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係わるコストの縮減を図る。

○早期に対策を施すべき橋梁の修繕を優先しながら、長寿命化が期待できる修繕（表面被覆、橋面防水の設置、伸縮装置の非排水化等）を予算の範囲内で前倒しして行うことを計画する。

5. 対策の優先順位の考え方

○早期に措置を講ずべき必要がある区分「Ⅲ」と判断した橋梁については、損傷個所数や損傷程度を考慮し、優先的に対策を講じる。

○第三者に対する安全性に著しく影響を及ぼし、緊急的に対応が必要な損傷がある橋梁を優先する。

6. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

（以降に示す一覧表参照）

臼杵市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表

※２０１９年度（令和元年度）の点検結果を踏まえた令和２年３月時点の計画であり、今後の点検結果により、毎年度更新されるものであるとともに、現場条件等で適宜、変更になる場合があります。

予防保全対策開始後

番号	橋 梁 名	道 路 種 別	路 線 名	橋長 (m)	架設 年次	供用 年数	最新 点検 年次	健全度 判定	対策の内容・時期																主な対策内容				
									2019 (R1)		2020 (R2)		2021 (R3)		2022 (R4)		2023 (R5)		2024 (R6)		2025 (R7)		2026 (R8)			2027 (R9)		2028 (R10)	
									コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要		コスト	補修概要	コスト	補修概要
1	有屋2号橋	その他・準市道	有屋線	8.98	－	－	R1	Ⅱ		定期点検								定期点検											断面修復工
2	中間ヶ谷橋	その他・準市道	藤ノ尾線	6.27	S30	64	R1	Ⅲ		定期点検	4,000	詳細調査設計			3,000	補修工事				定期点検									断面修復工
3	藤尾橋	その他・準市道	藤ノ尾線	5.7	S30	64	R1	Ⅱ		定期点検								定期点検											洗堀防止工
4	大見屋ヶ谷橋	その他・準市道	幸崎線	2.5	S30	64	R1	Ⅲ		定期点検								定期点検											断面修復工
5	船川橋	その他・準市道	幸崎線	2.67	S44	50	R1	Ⅱ		定期点検								定期点検											洗堀防止工
6	善五郎橋	その他・準市道	幸崎線	11.6	S37	57	R1	Ⅱ		定期点検								定期点検											断面修復工
7	有屋橋	その他・準市道	有屋線	6.5	S50	44	R1	Ⅲ		定期点検								定期点検											ひびわれ補修工
8	五軒村橋	その他・準市道	五軒村線	7.7	S50	44	R1	Ⅲ		定期点検								定期点検											断面修復工
9	宮田橋	その他・準市道	桑原線	10.78	S49	45	R1	Ⅲ		定期点検								定期点検											ひびわれ補修工
10	藤田橋	2級市道	佐志生本線	3.74	－	－	R1	Ⅱ		定期点検								定期点検											洗堀防止工
11	桑原橋	その他・準市道	給田線	8.54	S34	60	R1	Ⅲ		定期点検								定期点検											断面修復工
12	明橋	1級市道	下ノ江佐志生線	11.48	S58	36	R1	Ⅲ		定期点検								定期点検											ひびわれ補修工
13	桑原向島橋	その他・準市道	桑原向島線	6.5	－	－	R1	Ⅱ		定期点検								定期点検											ひびわれ補修工
14	山崎橋	その他・準市道	目明線	16.6	H13	18	R1	Ⅱ		定期点検								定期点検											舗装の打換工
15	目明橋	1級市道	下ノ江佐志生線	14.5	H13	18	R1	Ⅲ		定期点検								定期点検											ひびわれ補修工
16	竹ノ口橋	その他・準市道	大上西線	6.55	－	－	R1	Ⅱ		定期点検								定期点検											断面修復工
17	藪田2号橋	その他・準市道	藪田線	3.3	S30	64	R1	Ⅱ		定期点検								定期点検											根固め コンクリート工
18	御所線1号橋	その他・準市道	御所線	6.46	－	－	R1	Ⅱ		定期点検								定期点検											断面修復工
19	御所線2号橋	その他・準市道	御所線	8.52	－	－	R1	Ⅲ		定期点検								定期点検											支承の 補修塗装工
20	御所線3号橋	その他・準市道	御所線	8.54	－	－	R1	Ⅲ		定期点検								定期点検											支承の 補修塗装工
21	中ノ川橋	2級市道	中ノ川本線	12.5	S37	57	R1	Ⅲ		定期点検								定期点検											断面修復工
22	松葉橋	2級市道	通本線	4.8	S33	61	R1	Ⅱ		定期点検								定期点検											断面修復工
23	白木谷橋	その他・準市道	白木谷線	8.63	S48	46	H30	Ⅱ									定期点検									定期点検			断面修復工
24	香堂橋	2級市道	上末広線	27	S26	68	H28	Ⅱ			定期点検							定期点検											断面修復工
25	上末広1号橋	2級市道	上末広線	2	－	－	H28	Ⅰ				定期点検						定期点検											
26	明光橋	2級市道	上末広線	29.01	S59	35	R1	Ⅲ		定期点検								定期点検											ひびわれ補修工
27	小平橋	2級市道	通本線	12	S33	61	H28	Ⅱ				定期点検							定期点検										断面修復工

番号	橋 梁 名	道 路 種 別	路 線 名	橋長 (m)	架設 年次	供用 年数	最新 点検 年次	健全度 判定	対策の内容・時期																				主な対策内容
									2019 (R1)		2020 (R2)		2021 (R3)		2022 (R4)		2023 (R5)		2024 (R6)		2025 (R7)		2026 (R8)		2027 (R9)		2028 (R10)		
									コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	
28	下通橋	その他・準市道	下通西線	15.07	S37	57	R1	Ⅲ		定期点検								定期点検										支承の 補修塗装工	
29	上北中尾1号橋	その他・準市道	上北中尾線	3.41	－	－	H29	Ⅱ					定期点検								定期点検							舗装の打換工	
30	松原1号橋	1級市道	落合線	8.74	－	－	H28	Ⅱ				定期点検								定期点検								舗装の打換工	
31	久木小野橋	1級市道	落合線	12.96	S7	87	H29	Ⅱ					定期点検									定期点検						洗堀防止工	
32	松原橋	その他・準市道	中園線	7.16	S55	39	H28	Ⅱ				定期点検								定期点検								断面修復工	
33	川原橋	その他・準市道	川原線	7	S18	76	H29	Ⅱ					定期点検									定期点検						舗装の打換工	
34	川代橋	その他・準市道	王座線	6.4	－	－	H28	Ⅱ				定期点検								定期点検								目地復旧工	
35	王座橋	その他・準市道	王座線	2.47	S46	48	R1	Ⅱ		定期点検						定期点検										定期点検		目地の補修工	
36	内川野橋	その他・準市道	川野王座線	7.1	S54	40	H28	Ⅰ				定期点検								定期点検									
37	二又橋	1級市道	中央線	6.08	－	－	H28	Ⅱ					定期点検							定期点検								断面修復工	
38	扇ノ平橋	その他・準市道	川原線	13.6	S58	36	H28	Ⅰ				定期点検								定期点検									
39	吉小野橋	2級市道	吉小野線	11	S36	58	H28	Ⅱ				定期点検								定期点検								断面修復工	
40	板川橋	1級市道	中央線	12.54	S43	51	H29	Ⅲ					定期点検									定期点検						支承の 補修塗装工	
41	板川歩道橋	1級市道	中央線	13.5	－	－	H29	Ⅰ					定期点検									定期点検							
42	中央1号橋	1級市道	中央線	3.71	－	－	H29	Ⅲ					定期点検									定期点検						断面修復工	
43	久保橋	その他・準市道	久保本線	15.45	S43	51	H30	Ⅱ						定期点検											定期点検			コンクリート 充填工	
44	才倉橋	その他・準市道	才倉本線	16.3	H6	25	H28	Ⅱ				定期点検								定期点検								伸縮装置の 補修工	
45	第二才倉橋	その他・準市道	才倉本線	15.66	S55	39	R1	Ⅲ		定期点検									定期点検									ひびわれ補修工	
46	戸ノ下橋	その他・準市道	広原才倉線	18.45	H4	27	H28	Ⅱ				定期点検								定期点検								伸縮装置の 補修工	
47	廣原橋	2級市道	広原本線	16	S30	64	H28	Ⅱ				定期点検								定期点検								根固め コンクリート工	
48	南中学校橋	その他・準市道	南中学校線	47.68	S36	58	H29	Ⅲ					定期点検									定期点検						ひびわれ補修工	
49	家野橋	1級市道	荒田家野線	66.9	H1	30	H28	Ⅱ				定期点検								定期点検								ひびわれ補修工	
50	支所前橋	2級市道	高山本線	3.86	－	－	H29	Ⅱ					定期点検									定期点検						ひびわれ補修工	
51	第2小学校橋	その他・準市道	南津留小学校線	10.7	S62	32	H30	Ⅱ						定期点検											定期点検			伸縮装置の 補修工	
52	南津留小学校橋	その他・準市道	南津留小学校線	12.5	H12	19	H30	Ⅱ						定期点検											定期点検			伸縮装置の 補修工	
53	高山橋	2級市道	高山本線	7.47	S38	56	H28	Ⅱ				定期点検								定期点検								水切り設置工	
54	木ヶ畑橋	1級市道	木ヶ畑乙見線	44.6	H26	5	H28	Ⅰ				定期点検								定期点検									
55	第一小切畑橋	その他・準市道	第一小切畑線	13.6	S42	52	H29	Ⅱ					定期点検									定期点検						ひびわれ補修工	
56	中瀬橋	2級市道	勘場正願線	21.04	H20	11	H30	Ⅱ						定期点検											定期点検			ひびわれ補修工	

番号	橋 梁 名	道 路 種 別	路 線 名	橋長 (m)	架設 年次	供用 年数	最新 点検 年次	健全度 判定	対策の内容・時期																				主な対策内容	
									2019 (R1)		2020 (R2)		2021 (R3)		2022 (R4)		2023 (R5)		2024 (R6)		2025 (R7)		2026 (R8)		2027 (R9)		2028 (R10)			
									コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要		
57	大浜橋	その他・準市道	天神線	10.9	S3	91	H30	Ⅱ							定期点検											定期点検			石材補修工	
58	広原橋	2級市道	広原本線	13.24	S53	41	H29	Ⅱ						定期点検												定期点検			断面修復工	
59	正願橋	2級市道	勘場正願線	13.2	S54	40	R1	Ⅲ		定期点検								定期点検											ひびわれ補修工	
60	武山郡界1号橋	その他・準市道	武山郡界線	2	－	－	H28	Ⅱ					定期点検							定期点検									断面修復工	
61	武山郡界2号橋	その他・準市道	武山郡界線	6.2	－	－	H28	Ⅱ					定期点検							定期点検									破断亀裂補修工	
62	藪田1号橋	その他・準市道	藪田線	2.63	S55	39	H29	Ⅱ						定期点検												定期点検			断面修復工	
63	岩見田橋	1級市道	下ノ江佐志生線	2.85	S47	47	H29	Ⅱ						定期点検												定期点検			断面修復工	
64	久保川橋	その他・準市道	久保川線	15.36	H13	18	H30	Ⅱ							定期点検												定期点検			ひびわれ補修工
65	第二藤田橋	その他・準市道	藤田線	4	S53	41	H29	Ⅱ						定期点検												定期点検			ひびわれ補修工	
66	昭和橋	その他・準市道	小学校南線	15.23	H12	19	H30	Ⅱ							定期点検												定期点検			断面修復工
67	佐志生橋	2級市道	佐志生本線	23.04	S39	55	H28	Ⅱ					定期点検							定期点検									断面修復工	
68	佐志生本線1号橋	2級市道	佐志生本線	2.77	－	－	R1	Ⅲ		定期点検									定期点検										断面修復工	
69	六ヶ迫1号橋	その他・準市道	六ヶ迫本線	3.97	S42	52	R1	Ⅱ		定期点検									定期点検										断面修復工	
70	廣瀬橋	その他・準市道	六ヶ迫本線	4.24	S36	58	R1	Ⅱ		定期点検									定期点検										断面修復工	
71	阿部川内西1号橋	その他・準市道	阿部川内西線	2.54	－	－	R1	Ⅱ		定期点検									定期点検										水切り設置工	
72	畑車橋	その他・準市道	畑北線	8.8	S41	53	H28	Ⅱ					定期点検							定期点検									断面修復工	
73	畑北1号橋	その他・準市道	畑北線	3.24	S41	53	H28	Ⅱ					定期点検							定期点検									断面修復工	
74	畑橋	その他・準市道	畑本線	5.6	－	－	H28	Ⅱ					定期点検							定期点検									断面修復工	
75	平原橋	その他・準市道	平原線	9.96	－	－	H28	Ⅱ					定期点検							定期点検									ひびわれ補修工	
76	阿部川内3号橋	その他・準市道	阿部川内本線	2.75	S24	70	R1	Ⅱ		定期点検									定期点検										断面修復工	
77	阿部川内2号橋	その他・準市道	阿部川内本線	4.3	S35	59	R1	Ⅱ		定期点検									定期点検										ひびわれ補修工	
78	阿部川内橋	その他・準市道	阿部川内本線	8.32	S56	38	R1	Ⅱ		定期点検									定期点検										ひびわれ補修工	
79	小出2号橋	その他・準市道	小出線	2.92	S36	58	H28	Ⅲ					定期点検							定期点検									断面修復工	
80	小出橋	その他・準市道	小出線	11.64	S56	38	H28	Ⅲ					定期点検							定期点検									ひびわれ補修工	
81	田中橋	その他・準市道	藤河内横断線	9.42	H4	27	H30	Ⅱ							定期点検												定期点検			洗堀防止工
82	田中山口橋	その他・準市道	田中線	6.1	S42	52	R1	Ⅲ		定期点検									定期点検										断面修復工	
83	大坪橋	その他・準市道	大坪線	20.5	H25	6	R1	Ⅱ		定期点検									定期点検										ひびわれ補修工	
84	田中山口2号橋	その他・準市道	田中線	5.83	S22	72	R1	Ⅲ		定期点検									定期点検	20,000	補修工事								架け替え (BOX)	
85	田中山口3号橋	その他・準市道	田中山口線	6.82	S22	72	H28	Ⅱ					定期点検							定期点検									断面修復工	

番号	橋 梁 名	道 路 種 別	路 線 名	橋長 (m)	架設 年次	供用 年数	最新 点検 年次	健全度 判定	対策の内容・時期																				主な対策内容
									2019 (R1)		2020 (R2)		2021 (R3)		2022 (R4)		2023 (R5)		2024 (R6)		2025 (R7)		2026 (R8)		2027 (R9)		2028 (R10)		
									コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	
86	山口橋	その他・準市道	山口東線	6.01	S45	49	H30	Ⅱ							定期点検											定期点検			断面修復工
87	田中山口4号橋	その他・準市道	藪田線	4.94	S22	72	H30	Ⅱ							定期点検											定期点検			断面修復工
88	鳥越橋	1級市道	下ノ江佐志生線	4.39	S31	63	R1	Ⅲ			定期点検								定期点検										断面修復工
89	長迫橋	その他・準市道	田中柏線	2	－	－	R1	Ⅱ			定期点検							定期点検									定期点検		断面修復工
90	田井橋	1級市道	下ノ江佐志生線	5.1	S50	44	H30	Ⅱ							定期点検											定期点検			断面修復工
91	栗林橋	その他・準市道	栗林線	6.3	S43	51	H28	Ⅲ				定期点検								定期点検									ひびわれ補修工
92	中村1号橋	その他・準市道	中村線	2.31	－	－	H30	Ⅱ							定期点検											定期点検			ひびわれ補修工
93	下ノ川橋	その他・準市道	中村線	17.05	S53	41	H30	Ⅲ							定期点検											定期点検			ひびわれ補修工
94	赤松橋	その他・準市道	赤松線	10.05	－	－	H28	Ⅱ				定期点検								定期点検									伸縮装置の補修工
95	平尾1号橋	その他・準市道	平尾線	2.72	－	－	H29	Ⅱ					定期点検									定期点検							伸縮装置の設置工
96	双岡1号橋	その他・準市道	双岡線	3.12	－	－	H29	Ⅱ					定期点検									定期点検							断面修復工
97	中尾橋	その他・準市道	下北中尾線	19	S46	48	H28	Ⅲ				定期点検								定期点検									支承の補修塗装工
98	田崎橋	その他・準市道	田崎本線	8.2	S30	64	H28	Ⅲ				定期点検								定期点検									断面修復工
99	熊崎橋	その他・準市道	熊崎駅前線	11.54	S60	34	H29	Ⅱ					定期点検									定期点検							断面修復工
100	三重野橋	その他・準市道	岩丸線	5.57	S55	39	H29	Ⅱ					定期点検									定期点検							ひびわれ補修工
101	三重野1号橋	その他・準市道	中尾踏切線	7	S40	54	H29	Ⅲ					定期点検									定期点検							断面修復工
102	内園橋	その他・準市道	井村内園線	2.15	S40	54	H29	Ⅱ					定期点検									定期点検							断面修復工
103	熊崎田ノ口1号橋	1級市道	熊崎田ノ口線	4.45	－	－	H29	Ⅱ					定期点検									定期点検							断面修復工
104	赤星住宅2号橋	その他・準市道	明星本線	5.3	S63	31	H28	Ⅱ				定期点検								定期点検									水切り設置工
105	赤星住宅1号橋	その他・準市道	明星本線	5.8	－	－	R1	Ⅰ			定期点検							定期点検									定期点検		
106	林西平橋	その他・準市道	林西平線	5.8	－	－	R1	Ⅱ			定期点検							定期点検									定期点検		ひびわれ補修工
107	桑尾1号橋	その他・準市道	桑尾南線	6.07	－	－	H28	Ⅱ				定期点検								定期点検									ひびわれ補修工
108	桑尾橋	その他・準市道	桑尾西線	7	－	－	H28	Ⅰ				定期点検								定期点検									
109	田ノ口橋	1級市道	熊崎田ノ口線	4.5	S32	62	R1	Ⅲ			定期点検							定期点検											断面修復工
110	北ノ川橋	その他・準市道	北ノ川国道線	7.03	S33	61	R1	Ⅲ			定期点検							定期点検											断面修復工
111	横断1号橋	その他・準市道	田ノ口支線	6.7	S42	52	R1	Ⅱ			定期点検							定期点検											断面修復工
112	北ノ川2号橋	その他・準市道	北ノ川本線	4.63	S35	59	H28	Ⅱ				定期点検							定期点検										断面修復工
113	横断2号橋	その他・準市道	北ノ川横断線	3.84	S46	48	R1	Ⅱ			定期点検							定期点検											断面修復工
114	北ノ川西1号橋	その他・準市道	北ノ川西線	4.53	－	－	R1	Ⅲ			定期点検							定期点検											断面修復工

番号	橋 梁 名	道 路 種 別	路 線 名	橋長 (m)	架設 年次	供用 年数	最新 点検 年次	健全度 判定	対策の内容・時期																				主な対策内容	
									2019 (R1)		2020 (R2)		2021 (R3)		2022 (R4)		2023 (R5)		2024 (R6)		2025 (R7)		2026 (R8)		2027 (R9)		2028 (R10)			
									コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要		
115	第二中ノ川橋	その他・準市道	中ノ川松ヶ岳線	15.05	S37	57	H28	Ⅱ				定期点検																	断面修復工	
116	津留橋	その他・準市道	中ノ川本線	13	S41	53	H28	Ⅱ				定期点検																	断面修復工	
117	鍛冶屋橋	その他・準市道	鍛冶屋線	17.75	S33	59	H29	Ⅱ					定期点検																伸縮装置の補修工	
118	寺尾橋	その他・準市道	善法寺線	11.56	S63	31	H29	Ⅱ						定期点検													定期点検		断面修復工	
119	善法寺循環1号橋	その他・準市道	寺尾線	11.34	S62	32	H30	Ⅱ						定期点検													定期点検		ひびわれ補修工	
120	黒丸橋	1級市道	熊崎停車場線	42.06	S51	43	H28	Ⅱ				定期点検															定期点検		断面修復工	
121	明治橋	その他・準市道	総合公園線	42.93	H20	11	H28	Ⅱ				定期点検															定期点検		ひびわれ補修工	
122	北中学校橋	1級市道	北中学校線	60.3	S52	42	H29	Ⅱ						定期点検													定期点検		ひびわれ補修工	
123	江無田13-2号橋	その他・準市道	江無田13号線	2.8	-	-	H29	Ⅱ							定期点検												定期点検		断面修復工	
124	江無田14-1号橋	その他・準市道	江無田14号線	3.24	-	-	H30	Ⅱ							定期点検												定期点検		断面修復工	
125	市浜13-1号橋	その他・準市道	市浜13号線	4.38	-	-	H30	Ⅱ							定期点検												定期点検		ひびわれ補修工	
126	市浜4-1号橋	その他・準市道	市浜4号線	5.85	-	-	R1	Ⅱ			定期点検						定期点検											定期点検	断面修復工	
127	市浜13-2号橋	その他・準市道	市浜13号線	4.65	-	-	H30	Ⅱ							定期点検												定期点検		断面修復工	
128	市浜4-2号橋	その他・準市道	市浜4号線	4.8	H24	7	R1	Ⅱ			定期点検								定期点検										ひびわれ補修工	
129	臼杵大橋	1級市道	市浜海辺線	238.1	S44	50	R1	Ⅲ			定期点検								定期点検	30,000	補修工事 〔分割施工〕	50,000	補修工事 〔分割施工〕	50,000	補修工事 〔分割施工〕	50,000	補修工事 〔分割施工〕	50,000	補修工事 〔分割施工〕	支取替工 ひびわれ補修工
130	臼杵大橋側道橋	1級市道	市浜海辺線	240.15	S59	35	R1	Ⅱ			定期点検								定期点検										鋼材の再塗装	
131	海辺12-1号橋	その他・準市道	海辺12号線	2.15	-	-	H30	Ⅲ							定期点検												定期点検		断面修復工	
132	海辺1号橋	1級市道	市浜海辺線	2.95	S18	76	R1	Ⅲ			定期点検	4,000	詳細調査 設計	7,000	補修工事				定期点検									定期点検	断面修復工	
133	海辺2号橋	1級市道	市浜海辺線	3.43	S43	51	R1	Ⅲ			定期点検								定期点検										断面修復工	
134	海辺3号橋	1級市道	市浜海辺線	3.84	S43	51	H30	Ⅲ							定期点検												定期点検		断面修復工	
135	海辺4号橋	1級市道	市浜海辺線	4.4	S28	66	H28	Ⅱ				定期点検									定期点検								断面修復工	
136	海辺5号橋	1級市道	市浜海辺線	4.2	S33	61	H30	Ⅱ				定期点検									定期点検								根固め コンクリート工	
137	海辺6号橋	1級市道	市浜海辺線	2.35	S20	74	H28	Ⅲ				4,000	詳細調査 設計	3,000	補修工事			定期点検									定期点検		断面修復工	
138	丸尾橋	その他・準市道	江無田39号線	7.5	H2	29	H28	Ⅰ				定期点検									定期点検									
139	新地2号橋	2級市道	新地江無田線	2.97	S56	38	R1	Ⅱ			定期点検							定期点検									定期点検	断面修復工		
140	市浜6-1号橋	その他・準市道	市浜6号線	2.52	-	-	H30	Ⅱ							定期点検												定期点検	断面修復工		
141	新地1号橋	1級市道	市浜海辺線	2.98	-	-	R1	Ⅱ			定期点検							定期点検									定期点検	断面修復工		
142	松島橋	2級市道	中須賀線	82.97	S60	34	H29	Ⅱ							定期点検												定期点検	断面修復工		
143	住吉橋	2級市道	中須賀線	42.97	S63	31	H29	Ⅱ							定期点検												定期点検	舗装の打換工		

番号	橋 梁 名	道 路 種 別	路 線 名	橋長 (m)	架設 年次	供用 年数	最新 点検 年次	健全度 判定	対策の内容・時期																				主な対策内容
									2019 (R1)		2020 (R2)		2021 (R3)		2022 (R4)		2023 (R5)		2024 (R6)		2025 (R7)		2026 (R8)		2027 (R9)		2028 (R10)		
									コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	
144	中市橋	その他・準市道	市浜26号線	2.78	-	-	R1	Ⅲ		定期点検							定期点検									定期点検	ひびわれ補修工		
145	昭和橋	2級市道	市浜本線	86.1	S38	56	H30	Ⅲ						定期点検											定期点検		支承の 補修塗装工		
146	川登橋	その他・準市道	福良9号線	15.05	-	-	R1	Ⅲ		定期点検							定期点検										ひびわれ補修工		
147	二王座1号橋	その他・準市道	二王座3号線	3.6	-	-	H29	Ⅱ						定期点検											定期点検		断面修復工		
148	杏橋	その他・準市道	二王座16号線	3.12	S34	60	H29	Ⅱ						定期点検											定期点検		断面修復工		
149	二王座2号橋	その他・準市道	二王座18号線	2.6	S14	53	H29	Ⅱ						定期点検											定期点検		断面修復工		
150	祇園橋	その他・準市道	海添1号線	24.97	H14	17	H30	Ⅱ						定期点検											定期点検		ひびわれ補修工		
151	海添13号橋	その他・準市道	海添18号線	2.56	S44	50	H30	Ⅱ						定期点検											定期点検		断面修復工		
152	薬師橋	その他・準市道	海添7号線	17.65	S50	44	H30	Ⅲ						定期点検											定期点検		表面保護塗装		
153	竹尾橋	2級市道	祇園洲海添線	16.14	S50	44	H28	Ⅲ				定期点検							定期点検								ひびわれ補修工		
154	多々良橋	その他・準市道	海添38号線	10.54	S28	66	H28	Ⅱ				定期点検							定期点検								断面修復工		
155	坂本橋	その他・準市道	海添35号線	12.58	S51	43	H29	Ⅱ						定期点検											定期点検		断面修復工		
156	海添7号橋	その他・準市道	海添40号線	7.03	S44	50	H29	Ⅱ						定期点検											定期点検		ひびわれ補修工		
157	白石橋	その他・準市道	海添37号線	6.76	S41	53	H29	Ⅱ						定期点検											定期点検		洗掘防止工		
158	海添8号橋	その他・準市道	海添37号線	5.5	S15	79	H28	Ⅱ				定期点検							定期点検								根固め コンクリート工		
159	海添10号橋	その他・準市道	海添37号線	3.84	S17	77	H28	Ⅱ				定期点検							定期点検								伸縮装置の 補修工		
160	森木橋	その他・準市道	海添37号線	4.08	-	-	H30	Ⅱ						定期点検											定期点検		根固め コンクリート工		
161	柳原橋	1級市道	祇園洲柳原線	21.65	S54	40	H30	Ⅲ			8,000	詳細調査 設計	12,000	補修工事				定期点検								定期点検	断面修復工		
162	塩田橋	その他・準市道	二王座21号線	2.45	S55	39	H28	Ⅱ					定期点検						定期点検								断面修復工		
163	野梅橋	その他・準市道	福良15号線	17.04	S48	46	H27	Ⅲ	36,000	補修工事					300	定期点検									定期点検		ひびわれ補修工		
164	福良6号橋	その他・準市道	福良6号線	5.14	-	-	H29	Ⅲ			4,000	詳細調査 設計	6,000	補修工事	300	定期点検									定期点検		断面修復工		
165	小河内2号橋	その他・準市道	福良19号線	9.11	S56	38	H29	Ⅲ							定期点検										定期点検		ひびわれ補修工		
166	福良27号橋	その他・準市道	福良27号線	6.36	S59	35	H29	Ⅱ							定期点検										定期点検		断面修復工		
167	小河内3号橋	その他・準市道	福良19号線	8.54	-	-	H29	Ⅱ							定期点検										定期点検		断面修復工		
168	福良3号橋	その他・準市道	福良13号線	3.2	S56	38	R1	Ⅲ		定期点検							定期点検									定期点検	ひびわれ補修工		
169	福良2号橋	その他・準市道	福良13号線	12.48	H20	11	H30	I							定期点検										定期点検				
170	福良5号橋	その他・準市道	福良23号線	9.34	-	-	H30	I							定期点検										定期点検				
171	福良1号橋	その他・準市道	福良30号線	9.1	H20	11	H30	I							定期点検										定期点検				
172	野田1号橋	その他・準市道	野田1号線	8.92	H20	#REF!	H30	I							定期点検										定期点検				

番号	橋 梁 名	道 路 種 別	路 線 名	橋長 (m)	架設 年次	供用 年数	最新 点検 年次	健全度 判定	対策の内容・時期																				主な対策内容
									2019 (R1)		2020 (R2)		2021 (R3)		2022 (R4)		2023 (R5)		2024 (R6)		2025 (R7)		2026 (R8)		2027 (R9)		2028 (R10)		
									コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	
173	野田南北1号橋	その他・準市道	野田16号線	3.15	-	-	H29	Ⅱ						定期点検								定期点検			断面修復工				
174	神崎橋	その他・準市道	野田6号線	2.55	-	-	H29	Ⅲ			4,000 詳細調査 設計		5,000 補修工事	300 定期点検								定期点検			断面修復工				
175	熊野橋	その他・準市道	野田27号線	9.55	S59	35	H29	Ⅰ						定期点検								定期点検							
176	樹神橋	その他・準市道	野田25号線	10.86	S59	35	H28	Ⅱ					定期点検						定期点検						舗装段差解消工				
177	野田4号橋	その他・準市道	野田22号線	8.3	S33	61	H28	Ⅲ					定期点検						定期点検						ひびわれ補修工				
178	馬代橋	1級市道	野田白馬溪線	95.37	S39	55	H30	Ⅱ						定期点検								定期点検			ひびわれ補修工				
179	前田1号橋	その他・準市道	前田5号線	4.72	S37	57	H30	Ⅱ						定期点検								定期点検			断面修復工				
180	白馬溪橋	その他・準市道	前田5号線	2.78	-	-	H30	Ⅱ						定期点検								定期点検			ひびわれ補修工				
181	荒田橋	1級市道	市浜前田線	64.62	S39	55	R1	Ⅱ			定期点検							定期点検							ひびわれ補修工				
182	向川橋	その他・準市道	向川線	9	S53	41	H29	Ⅰ						定期点検								定期点検							
183	家野4-1号橋	その他・準市道	家野4号線	2.42	-	-	H28	Ⅱ					定期点検						定期点検						断面修復工				
184	荒田家野1号橋	1級市道	荒田家野線	6.08	-	-	H28	Ⅱ					定期点検						定期点検						石材補修工				
185	深田橋	1級市道	深田石仏線	13.05	H9	22	H30	Ⅱ						定期点検								定期点検			舗装の打換工				
186	後楽橋	その他・準市道	深田1号線	14.33	H8	23	H30	Ⅱ						定期点検								定期点検			伸縮装置の 補修工				
187	深田2号橋	その他・準市道	深田8号線	5.5	-	-	H30	Ⅱ						定期点検								定期点検			伸縮装置の 補修工				
188	満月寺橋	2級市道	深田本線	17	H9	22	H30	Ⅱ						定期点検								定期点検			ひびわれ補修工				
189	深田5号橋	その他・準市道	深田5号線	8.4	S47	47	R1	Ⅲ			定期点検							定期点検							支承の 補修塗装工				
190	みなみ橋	その他・準市道	深田10号線	12.75	H10	21	H30	Ⅱ						定期点検								定期点検			断面修復工				
191	西深田橋	その他・準市道	深田11号線	14	H11	20	H30	Ⅱ						定期点検								定期点検			伸縮装置の 補修工				
192	内畑橋	その他・準市道	海添41号線	8.74	S39	55	H29	Ⅱ						定期点検								定期点検			断面修復工				
193	海添2号橋	その他・準市道	海添41号線	4.3	S33	61	H28	Ⅲ					定期点検						定期点検						断面修復工				
194	海添3号橋	その他・準市道	海添41号線	5	S44	50	H28	Ⅲ						定期点検					定期点検						根固め コンクリート工				
195	大泊1号橋	その他・準市道	大泊下田線	9.42	S50	44	H28	Ⅲ						定期点検					定期点検						断面修復工				
196	大泊2号橋	その他・準市道	大泊本線	6.62	S40	54	H28	Ⅲ					定期点検						定期点検						ひびわれ補修工				
197	大泊3号橋	その他・準市道	大泊江ノ尻東線	8.28	S50	44	H28	Ⅱ					定期点検						定期点検						伸縮装置の 補修工				
198	大泊下田橋	その他・準市道	大泊下田線	2.5	-	-	H28	Ⅱ					定期点検						定期点検						断面修復工				
199	風成1号橋	その他・準市道	風成線	2.33	-	-	H28	Ⅱ					定期点検						定期点検						断面修復工				
200	風成2号橋	その他・準市道	風成線	6.33	S31	64	H28	Ⅱ					定期点検						定期点検						水切り設置工				
201	風成3号橋	その他・準市道	風成線	4.32	S56	38	H30	Ⅱ						定期点検								定期点検			断面修復工				

番号	橋 梁 名	道 路 種 別	路 線 名	橋長 (m)	架設 年次	供用 年数	最新 点検 年次	健全度 判定	対策の内容・時期																主な対策内容				
									2019 (R1)		2020 (R2)		2021 (R3)		2022 (R4)		2023 (R5)		2024 (R6)		2025 (R7)		2026 (R8)			2027 (R9)		2028 (R10)	
									コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要		コスト	補修概要	コスト	補修概要
202	横網代1号橋	その他・準市道	横網代線	4.08	S18	76	H28	Ⅲ				定期点検							定期点検									断面修復工	
203	横網代2号橋	その他・準市道	横網代線	4.15	S18	76	R1	Ⅲ		定期点検						定期点検										定期点検		表面保護塗装	
204	鳴川1号橋	その他・準市道	鳴川線	4.34	S46	48	H28	Ⅱ				定期点検							定期点検									ひびわれ補修工	
205	深江20号橋	その他・準市道	深江宮脇線	5.73	S40	54	H28	Ⅲ				定期点検							定期点検									断面修復工	
206	苅場東橋	その他・準市道	苅場東線	3.9	－	－	R1	Ⅰ		定期点検						定期点検										定期点検			
207	破礎橋	その他・準市道	破礎線	4	－	－	R1	Ⅲ		定期点検						定期点検										定期点検		断面修復工	
208	深田7号橋	その他・準市道	深田9号線	11.8	H17	14	H30	Ⅰ						定期点検											定期点検				
209	石佛新橋	その他・準市道	深田12号線	17.16	H4	27	H29	Ⅱ						定期点検											定期点検			舗装の打換工	
210	出合橋	2級市道	深田本線	14.36	H6	25	H30	Ⅱ						定期点検											定期点検			橋面防水工	
211	弘川橋	その他・準市道	弘川金山線	5.3	S36	58	H29	Ⅲ						定期点検											定期点検			断面修復工	
212	尾首橋	その他・準市道	尾首線	6.28	－	－	H29	Ⅱ						定期点検											定期点検			洗堀防止工	
213	高山3号橋	2級市道	高山本線	4.63	S40	54	H30	Ⅱ						定期点検											定期点検			舗装の打換工	
214	高山4号橋	2級市道	高山本線	2.22	S40	54	H30	Ⅲ						定期点検											定期点検			断面修復工	
215	高山2号橋	2級市道	高山本線	4.54	S43	51	H30	Ⅱ						定期点検											定期点検			ひびわれ補修工	
216	高山6号橋	2級市道	高山本線	2.72	－	－	H30	Ⅱ						定期点検											定期点検			破断亀裂補修工	
217	第二大工川橋	その他・準市道	大工川線	13.56	H5	26	H29	Ⅱ						定期点検											定期点検			伸縮装置の補修工	
218	音波橋	2級市道	高山本線	31.4	M45	107	H30	Ⅱ								定期点検										定期点検		石材補修工	
219	乙姫橋	1級市道	木ヶ畑乙見線	15.06	S42	52	H28	Ⅱ				定期点検								定期点検								断面修復工	
220	乙見高山橋	その他・準市道	乙見高山線	3.1	－	－	H28	Ⅱ				定期点検								定期点検								断面修復工	
221	上鍛冶橋	その他・準市道	上鍛冶線	5.05	－	－	H28	Ⅱ				定期点検								定期点検								根固め コンクリート工	
222	奥山1号橋	その他・準市道	奥山線	3	－	－	R1	Ⅱ		定期点検									定期点検									洗堀防止工	
223	奥山2号橋	その他・準市道	奥山線	4.3	－	－	H28	Ⅲ				定期点検							定期点検									断面修復工	
224	上忠野橋	その他・準市道	上忠野線	3.8	－	－	H28	Ⅱ				定期点検							定期点検									断面修復工	
225	宮本橋	その他・準市道	下忠野線	8.62	S47	47	H28	Ⅱ				定期点検							定期点検									断面修復工	
226	柿ノ木橋	その他・準市道	柿ノ木線	4.96	S50	44	H28	Ⅱ				定期点検							定期点検									伸縮装置の補修工	
227	醤橋	その他・準市道	友田線	26.33	S56	38	H29	Ⅲ						定期点検											定期点検			ひびわれ補修工	
228	車橋	2級市道	通本線	22	－	－	R1	Ⅱ		定期点検						定期点検										定期点検		破断亀裂補修工	
229	谷山橋	その他・準市道	谷山線	5.37	－	－	H28	Ⅱ				定期点検							定期点検									断面修復工	
230	風成4号橋	その他・準市道	風成西線	4.15	－	－	H29	Ⅱ						定期点検											定期点検			橋面防水工	

番号	橋 梁 名	道 路 種 別	路 線 名	橋長 (m)	架設 年次	供用 年数	最新 点検 年次	健全度 判定	対策の内容・時期																主な対策内容				
									2019 (R1)		2020 (R2)		2021 (R3)		2022 (R4)		2023 (R5)		2024 (R6)		2025 (R7)		2026 (R8)			2027 (R9)		2028 (R10)	
									コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要		コスト	補修概要	コスト	補修概要
231	王座橋	その他・準市道	家野久木小野線	15	S57	37	H29	Ⅱ							定期点検											定期点検			ひびわれ補修工
232	道安跨道橋	その他・準市道	道安線	25.65	S57	37	H28	Ⅱ					定期点検							定期点検									支承の 補修塗装工
233	丸尾跨道橋	その他・準市道	江無田28号線	28.64	S57	37	H28	Ⅱ					定期点検							定期点検									支承の 補修塗装工
234	市浜81-1号橋	その他・準市道	市浜81号線	3.26		－	R1	Ⅱ		定期点検							定期点検										定期点検		ひびわれ補修工
235	北ノ川南1号橋	その他・準市道	北ノ川南線	5.09	－	－	H28	Ⅱ					定期点検							定期点検									断面修復工
236	風成5号橋	その他・準市道	風成線	2.42	－	－	H30	Ⅱ									定期点検											定期点検	根固め コンクリート工
237	大竜寺橋	その他・準市道	八町27号線	3.6	－	－	H30	Ⅲ									定期点検											定期点検	断面修復工
238	江無田50-1号橋	その他・準市道	江無田50号線	3	－	－	H29	Ⅱ							定期点検												定期点検		排水施設の改良
239	小河内1号橋	その他・準市道	福良32号線	11.2	S63	31	H29	I							定期点検												定期点検		
240	万里橋	その他・準市道	福良江無田線	119.05	S32	62	H29	Ⅲ							定期点検												定期点検		鋼材の再塗装
241	万里橋側道橋	その他・準市道	福良江無田線	118.72	S43	51	H29	Ⅲ							定期点検												定期点検		支承の 補修塗装工
242	中山橋	その他・準市道	善法寺線	12.07	－	－	H29	Ⅱ							定期点検												定期点検		断面修復工
243	柿ノ木1号橋	その他・準市道	柿ノ木線	5.5	－	－	R1	Ⅱ		定期点検							定期点検											定期点検	断面修復工
244	大野台1号橋	その他・準市道	大野台1号線	3.8	－	－	H30	Ⅱ									定期点検											定期点検	ひびわれ補修工
245	新稲田橋	その他・準市道	稲田田井線	5.54	S43	51	H28	Ⅱ					定期点検							定期点検									ひびわれ補修工
246	端月橋	その他・準市道	稲田田井線	8.54	S43	51	H28	Ⅱ					定期点検							定期点検									ひびわれ補修工
247	岩崎橋	その他・準市道	稲田田井線	25	S43	51	H30	Ⅱ									定期点検											定期点検	断面修復工
248	江熊橋	その他・準市道	稲田田井線	8.64	S43	51	H28	Ⅲ					定期点検							定期点検									断面修復工
249	月の輪橋	その他・準市道	稲田田井線	5.54	S43	51	H28	Ⅱ					定期点検							定期点検									ひびわれ補修工
250	下ノ江橋	その他・準市道	下ノ江浦線	26.83	S30	64	H30	Ⅱ									定期点検											定期点検	ひびわれ補修工
251	松ヶ迫1号橋	その他・準市道	松ヶ迫線	2.77	－	－	H30	Ⅱ									定期点検											定期点検	ひびわれ補修工
252	新下ノ江橋	その他・準市道	下ノ江海岸線	64.5	H7	24	H29	Ⅱ							定期点検												定期点検		ボルト交換
253	弘川2号橋	その他・準市道	弘川金山線	5.8	S34	60	H28	Ⅱ					定期点検							定期点検									断面修復工
254	江無田跨線橋	1級市道	江無田黒丸線	202.79	H5	26	H28	Ⅱ						定期点検									定期点検						断面修復工
255	一ノ井手橋	1級市道	江無田黒丸線	16.59	H8	23	H28	Ⅱ					定期点検							定期点検									ひびわれ補修工
256	野田38号橋	その他・準市道	野田38号線	3.68	－	－	R1	Ⅱ		定期点検							定期点検											定期点検	断面修復工
257	荒田跨道橋	その他・準市道	前田28号線	48.2	H13	18	H28	Ⅱ						定期点検									定期点検						ひびわれ補修工
258	中園橋	その他・準市道	中園南線	13	H9	22	H29	I							定期点検												定期点検		
259	新松原橋	その他・準市道	中園南線	20.55	H9	22	H30	Ⅱ									定期点検											定期点検	橋面防水工

番号	橋 梁 名	道 路 種 別	路 線 名	橋長 (m)	架設 年次	供用 年数	最新 点検 年次	健全度 判定	対策の内容・時期																主な対策内容				
									2019(R1)		2020(R2)		2021(R3)		2022(R4)		2023(R5)		2024(R6)		2025(R7)		2026(R8)			2027(R9)		2028(R10)	
									コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要		コスト	補修概要	コスト	補修概要
260	野村陸橋	2級市道	野田本線	39.53	H11	20	H29	Ⅱ							定期点検										定期点検			ひびわれ補修工	
261	日の浦橋	その他・準市道	下ノ江海岸線	3.15	S11	83	R1	Ⅰ		定期点検						定期点検										定期点検			
262	永田1号橋	その他・準市道	永田線	3	－	－	R1	Ⅱ		定期点検						定期点検										定期点検		断面修復工	
263	鍛冶屋橋	その他・準市道	成本平線	4.9	－	－	H29	Ⅱ							定期点検										定期点検			舗装の打換工	
264	赤禿橋	その他・準市道	成本平線	2.4	－	－	H29	Ⅲ							定期点検										定期点検			断面修復工	
265	土橋	その他・準市道	福良9号線	10.4	H18	13	H30	Ⅰ								定期点検											定期点検		
266	福良橋	その他・準市道	福良13号線	10.5	H20	11	H30	Ⅰ								定期点検											定期点検		
267	新下田橋	その他・準市道	野田20号線	16.5	H20	11	R1	Ⅱ		定期点検								定期点検										ひびわれ補修工	
268	市浜107号橋	その他・準市道	市浜107号線	2.8	－	－	R1	Ⅱ		定期点検						定期点検											定期点検	断面修復工	
269	中の川松ヶ岳1号橋	その他・準市道	中ノ川松ヶ岳線	5.55	－	－	H29	Ⅱ							定期点検										定期点検			排水施設の改良	
270	前田跨道橋	1級市道	家野久木小野線	57.4	H11	20	H28	Ⅱ					定期点検											定期点検				ひびわれ補修工	
271	六ヶ迫橋	1級市道	臼杵坂ノ市線	8.55	－	－	H28	Ⅲ				定期点検								定期点検								断面修復工	
272	藤河内橋	1級市道	臼杵坂ノ市線	9.35	－	－	H28	Ⅱ				定期点検								定期点検								断面修復工	
273	前田橋	1級市道	家野久木小野線	71.37	H8	23	H28	Ⅱ				定期点検								定期点検								断面修復工	
274	大上橋	その他・準市道	大上西河内線	15.95	H10	21	H30	Ⅰ								定期点検											定期点検		
275	大浜大橋	1級市道	大浜佐志生線	103.86	H18	13	H28	Ⅱ				定期点検								定期点検								ひびわれ補修工	
276	すずかけ陸橋	1級市道	大浜佐志生線	35.9	－	－	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						ひびわれ補修工	
277	佐志生橋	1級市道	大浜佐志生線	100.1	H16	15	H28	Ⅱ				定期点検								定期点検								ひびわれ補修工	
278	佐志生跨線橋	1級市道	大浜佐志生線	17.6	－	－	H29	Ⅱ							定期点検										定期点検			ひびわれ補修工	
279	久保田橋	1級市道	大浜佐志生線	22.65	S63	31	H30	Ⅱ								定期点検										定期点検		ひびわれ補修工	
280	岩上橋	1級市道	大浜佐志生線	13	H1	30	H30	Ⅱ								定期点検											定期点検	伸縮装置の 取替工	
281	船川橋	1級市道	大浜佐志生線	27.4	－	－	H30	Ⅱ								定期点検											定期点検	伸縮装置の 補修工	
282	御霊園1号橋	1級市道	御霊園・福原線	5.67	－	－	H28	Ⅱ				定期点検								定期点検								断面修復工	
283	鍋田1号橋	1級市道	鍋田・御霊園線	6.44	－	－	H28	Ⅱ				定期点検								定期点検								ひびわれ補修工	
284	戸上2号橋	その他・準市道	鍋田3号線	28.05	S37	57	R1	Ⅱ		定期点検									定期点検									断面修復工	
285	戸上橋	その他・準市道	戸上橋線	52.8	S20	74	H29	Ⅱ							定期点検										定期点検			石材の補修工	
286	安政1号橋	その他・準市道	安政線	8.3	－	－	H28	Ⅰ				定期点検								定期点検									
287	安政2号橋	その他・準市道	安政2号線	6.34	－	－	H30	Ⅱ								定期点検										定期点検		伸縮装置の 補修工	
288	千塚1号橋	その他・準市道	千塚線	8.34	－	－	H28	Ⅱ				定期点検								定期点検								ひびわれ補修工	

番号	橋 梁 名	道 路 種 別	路 線 名	橋長 (m)	架設 年次	供用 年数	最新 点検 年次	健全度 判定	対策の内容・時期																主な対策内容				
									2019 (R1)		2020 (R2)		2021 (R3)		2022 (R4)		2023 (R5)		2024 (R6)		2025 (R7)		2026 (R8)			2027 (R9)		2028 (R10)	
									コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要		コスト	補修概要	コスト	補修概要
289	千塚2号橋	その他・準市道	千塚線	5.67	-	-	H28	Ⅱ				定期点検						定期点検							石材の補修工				
290	平野橋	その他・準市道	木所・鍋田線	7.8	-	-	H29	Ⅲ						定期点検							定期点検				根固め コンクリート工				
291	黍野1号橋	1級市道	黍野線	11.2	-	-	H30	Ⅲ							2,000	定期点検 補修工事								定期点検	防護柵取替工				
292	菅無田1号橋	その他・準市道	菅無田線	3.37	-	-	H30	Ⅰ								定期点検								定期点検					
293	老松1号橋	1級市道	老松線	8.5	-	-	R1	Ⅲ		定期点検								定期点検							ひびわれ補修工				
294	中持橋	1級市道	中持線	4.43	-	-	R1	Ⅱ		定期点検						定期点検								定期点検	断面修復工				
295	生の原4号橋	その他・準市道	生の原4号線	8.75	-	-	R1	Ⅱ		定期点検						定期点検								定期点検	石材の補修工				
296	花原1号橋	1級市道	老松線	5.87	S34	60	H28	Ⅱ				定期点検						定期点検							断面修復工				
297	老松2号橋	1級市道	老松線	4.9	-	-	H28	Ⅱ				定期点検						定期点検							断面修復工				
298	塩柏橋	2級市道	塩柏線	15	S48	46	H28	Ⅱ				定期点検						定期点検							断面修復工				
299	津留平橋	1級市道	小屋川線	7.9	-	-	H28	Ⅱ				定期点検						定期点検							目地復旧工				
300	小屋川2号橋	1級市道	小屋川線	17.75	S42	52	H28	Ⅱ				定期点検						定期点検							ひびわれ補修工				
301	小屋川橋	1級市道	小屋川線	40	S55	39	R1	Ⅲ		定期点検								定期点検							ひびわれ補修工				
302	河内橋	1級市道	西神野線	21	S50	44	R1	Ⅱ		定期点検								定期点検							支承の 補修塗装工				
303	蔵園橋	その他・準市道	蔵園線	10	-	-	H28	Ⅱ				定期点検						定期点検							断面修復工				
304	なるそうず橋	その他・準市道	福良木線	8.46	-	-	H30	Ⅱ								定期点検								定期点検	石材の補修工				
305	田福橋	その他・準市道	田福1号線	13.1	S41	53	H28	Ⅱ				定期点検							定期点検						断面修復工				
306	下熊迫橋	その他・準市道	熊開線	6	-	-	H28	Ⅱ					定期点検						定期点検						断面修復工				
307	美垂橋	1級市道	日当原線	13.3	H18	13	H29	Ⅱ						定期点検							定期点検				舗装の打換工				
308	キビノ1号橋	その他・準市道	キビノ・牧原2号線	3.92	-	-	H29	Ⅱ						定期点検							定期点検				ひびわれ補修工				
309	波津久2号橋	その他・準市道	波津久2号線	7.75	-	-	H29	Ⅰ						定期点検							定期点検								
310	耳の根橋	その他・準市道	波津久線	22.15	S28	66	H28	Ⅱ				定期点検							定期点検						洗堀防止工				
311	黒瀬橋	1級市道	荒瀬原線	100	S53	41	H28	Ⅱ				定期点検							定期点検						断面修復工				
312	廣原橋	1級市道	荒瀬原支線	9.83	H2	29	H30	Ⅱ							定期点検								定期点検		排水施設の改良				
313	荒瀬橋	1級市道	荒瀬原線	41.05	S48	46	H30	Ⅲ							定期点検								定期点検		ひびわれ補修工				
314	大正橋	1級市道	荒瀬原支線	33	S21	73	H30	Ⅱ							定期点検								定期点検		断面修復工				
315	大正橋側道橋	1級市道	荒瀬原支線	41.5	H27	4	H30	Ⅰ							定期点検								定期点検						
316	清涼橋	2級市道	持丸線	18.09	S47	47	R1	Ⅲ		定期点検								定期点検							ひびわれ補修工				
317	野田橋	1級市道	野津大内線	18.78	S56	38	H30	Ⅱ							定期点検								定期点検		ひびわれ補修工				

番号	橋 梁 名	道 路 種 別	路 線 名	橋長 (m)	架設 年次	供用 年数	最新 点検 年次	健全度 判定	対策の内容・時期																				主な対策内容
									2019 (R1)		2020 (R2)		2021 (R3)		2022 (R4)		2023 (R5)		2024 (R6)		2025 (R7)		2026 (R8)		2027 (R9)		2028 (R10)		
									コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	
318	興禅寺橋（1号）	その他・準市道	興禅寺線	21.82	S47	47	H28	Ⅱ						定期点検										定期点検					断面修復工
319	興禅寺橋（2号）	その他・準市道	興禅寺線	23.55	S47	47	H28	Ⅱ						定期点検										定期点検					ひびわれ補修工
320	竹中橋	その他・準市道	筒井・本村線	23.55	H9	22	H30	Ⅱ								定期点検												定期点検	ひびわれ補修工
321	二村橋	その他・準市道	花の木2号線	8.05	-	-	R1	Ⅲ			定期点検									定期点検									ひびわれ補修工
322	才原3号橋	2級市道	才原線	8.04	-	-	R1	Ⅱ			定期点検									定期点検									断面修復工
323	竹部橋	その他・準市道	竹部2号線	24.57	S47	47	H30	Ⅱ									定期点検											定期点検	支承の補修塗装工
324	才原4号橋	2級市道	才原線	6.6	-	-	H28	Ⅱ						定期点検										定期点検					断面修復工
325	才原2号橋	その他・準市道	才原2号線	4.85	-	-	H28	Ⅱ						定期点検										定期点検					断面修復工
326	才原1号橋	その他・準市道	才原2号線	5.7	-	-	H28	Ⅱ						定期点検										定期点検					断面修復工
327	松尾2号橋	その他・準市道	松尾2号線	2.85	-	-	H28	Ⅱ						定期点検										定期点検					断面修復工
328	末石1号橋	その他・準市道	末石線	11.57	-	-	H30	Ⅱ									定期点検											定期点検	ひびわれ補修工
329	末石2号橋	その他・準市道	末石線	9.48	-	-	R1	Ⅲ			定期点検			4,000 詳細調査設計	7,000 補修工事					定期点検									断面修復工
330	笠良木橋	2級市道	笠良木線	6.99	-	-	H28	Ⅲ						定期点検									定期点検						ひびわれ補修工
331	上津留橋	1級市道	西神野線	4.55	-	-	H28	Ⅲ						定期点検									定期点検						断面修復工
332	水ヶ谷橋	1級市道	西神野線	4.5	-	-	H28	Ⅲ						定期点検									定期点検						洗堀防止工
333	岩瀬1号橋	その他・準市道	岩瀬線	4.9	-	-	H28	Ⅱ						定期点検									定期点検						ひびわれ補修工
334	大内橋	その他・準市道	水地塚田線	4.24	S38	56	H28	Ⅱ						定期点検									定期点検						断面修復工
335	田中橋	1級市道	野津大内線	16.24	S48	46	R1	Ⅲ			定期点検									定期点検									ひびわれ補修工
336	持丸板屋1号橋	その他・準市道	持丸板屋線	4.6	-	-	H30	Ⅱ									定期点検											定期点検	断面修復工
337	安政橋	その他・準市道	仮屋線	28.5	T6	102	H30	Ⅱ									定期点検											定期点検	根固めコンクリート工
338	明治橋	その他・準市道	明治橋線	32.68	M35	117	H30	Ⅲ									定期点検											定期点検	鋼材の再塗装
339	西之口橋	2級市道	西一線	7.05	S34	60	H28	Ⅱ						定期点検									定期点検						断面修復工
340	吉四六橋	その他・準市道	板屋下藤線	45.77	S58	36	H30	Ⅱ									定期点検											定期点検	断面修復工
341	荒瀬1号橋	その他・準市道	荒瀬・笹枝線	7.3	-	-	H28	Ⅱ						定期点検									定期点検						断面修復工
342	宮下橋	1級市道	川風線	22.29	H8	23	H28	Ⅲ						定期点検									定期点検						ひびわれ補修工
343	中畑橋	その他・準市道	宮下線	2.95	-	-	H28	Ⅱ						定期点検									定期点検						伸縮装置の設置工
344	大師橋	1級市道	川風線	26.62	H15	16	H30	Ⅱ									定期点検											定期点検	ひびわれ補修工
345	久保橋	その他・準市道	久保線	19.66	S55	39	H30	Ⅱ									定期点検											定期点検	断面修復工
346	道後森橋	2級市道	西一線	18.34	S54	40	H28	Ⅱ						定期点検									定期点検						断面修復工

番号	橋 梁 名	道 路 種 別	路 線 名	橋長 (m)	架設 年次	供用 年数	最新 点検 年次	健全度 判定	対策の内容・時期																				主な対策内容
									2019 (R1)		2020 (R2)		2021 (R3)		2022 (R4)		2023 (R5)		2024 (R6)		2025 (R7)		2026 (R8)		2027 (R9)		2028 (R10)		
									コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	
347	吉川橋	その他・準市道	吉川線	18.8	H2	29	H30	Ⅱ									定期点検										定期点検	伸縮装置の補修工	
348	瀬口橋	1級市道	川風線	20.55	H4	27	H30	Ⅱ									定期点検										定期点検	ひびわれ補修工	
349	下川橋	その他・準市道	町部線	20.5	H11	20	H30	Ⅱ									定期点検										定期点検	伸縮装置の補修工	
350	川平1号橋	その他・準市道	川平線	3.55	－	－	H28	Ⅱ						定期点検										定期点検				断面修復工	
351	後河内1号橋	その他・準市道	後河内線	3	－	－	H28	Ⅱ						定期点検										定期点検				断面修復工	
352	前ツル橋	その他・準市道	南迫2号線	5.6	－	－	R1	Ⅱ			定期点検						定期点検										定期点検	鋼材の再塗装	
353	椎原1号橋	2級市道	前奥線	3	－	－	R1	Ⅱ			定期点検						定期点検										定期点検	ひびわれ補修工	
354	下落谷橋	その他・準市道	下落谷線	31.58	S38	56	H30	Ⅱ									定期点検										定期点検	断面修復工	
355	溜水2号橋	その他・準市道	溜水2号線	5.85	－	－	H28	Ⅱ						定期点検										定期点検				断面修復工	
356	水地1号橋	2級市道	水地線	3.25	－	－	H28	Ⅱ						定期点検										定期点検				断面修復工	
357	風連橋	1級市道	西神野線	5.82	－	－	R1	Ⅲ			定期点検								定期点検									断面修復工	
358	梅木橋	1級市道	西神野線	8.1	－	－	R1	Ⅱ			定期点検								定期点検									断面修復工	
359	南天橋	1級市道	西神野線	8	S28	66	R1	Ⅱ			定期点検								定期点検									断面修復工	
360	西神野1号橋	1級市道	西神野線	7	－	－	R1	Ⅱ			定期点検								定期点検									断面修復工	
361	下白谷橋	1級市道	西神野線	9.2	－	－	H28	Ⅱ						定期点検										定期点検				断面修復工	
362	上白谷橋	1級市道	西神野線	6.1	－	－	H28	Ⅱ						定期点検										定期点検				断面修復工	
363	下城山橋	1級市道	西神野線	5.76	－	－	R1	Ⅱ			定期点検						定期点検										定期点検	断面修復工	
364	上城山橋	1級市道	西神野線	3	－	－	H28	Ⅱ						定期点検										定期点検				コンクリート充填工	
365	山の神橋	1級市道	西神野線	6	－	－	H28	Ⅱ						定期点検										定期点検				ひびわれ補修工	
366	山の口橋	1級市道	西神野線	3.97	－	－	H28	Ⅱ						定期点検										定期点検				断面修復工	
367	山の口1号橋	その他・準市道	山ノ口線	5.15	－	－	H28	Ⅱ						定期点検										定期点検				断面修復工	
368	峠2号橋	その他・準市道	峠線	5.52	S29	65	H30	Ⅱ									定期点検										定期点検	支承の補修塗装工	
369	白水1号橋	その他・準市道	白水線	4.9	－	－	H30	Ⅱ									定期点検										定期点検	断面修復工	
370	白水橋	その他・準市道	白水線	3.6	－	－	H30	Ⅱ									定期点検										定期点検	洗掘防止工	
371	垣河内橋	2級市道	垣河内線	22	－	－	H28	Ⅲ						定期点検										定期点検				ひびわれ補修工	
372	通山橋	その他・準市道	通山線	18.03	S19	75	H28	Ⅱ						定期点検										定期点検				断面修復工	
373	朝鍋橋	その他・準市道	遠久原2号線	28.6	H5	26	H30	Ⅱ									定期点検										定期点検	ひびわれ補修工	
374	遠久原橋	その他・準市道	遠久原線	26.06	S42	52	H28	Ⅱ						定期点検										定期点検				支承の補修塗装工	
375	関屋橋	その他・準市道	野代線	25.08	S30	64	R1	Ⅲ			定期点検						8,000	詳細調査設計	21,000	補修工事		定期点検						断面修復工	

番号	橋 梁 名	道 路 種 別	路 線 名	橋長 (m)	架設 年次	供用 年数	最新 点検 年次	健全度 判定	対策の内容・時期														主な対策内容						
									2019 (R1)		2020 (R2)		2021 (R3)		2022 (R4)		2023 (R5)		2024 (R6)		2025 (R7)			2026 (R8)		2027 (R9)		2028 (R10)	
									コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要		コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要
376	野代橋	その他・準市道	野代線	24.08	S41	53	R1	Ⅱ		定期点検							定期点検											ひびわれ補修工	
377	田代・垣河内1号橋	その他・準市道	田代・垣河内線	5.37	－	－	R1	Ⅱ		定期点検						定期点検										定期点検		舗装の打換工	
378	新田代橋	その他・準市道	田代・垣河内線	28.9	H2	29	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						断面修復工	
379	田代橋	その他・準市道	田代線	24.11	S27	67	H28	Ⅲ					定期点検									定期点検						根固め コンクリート工	
380	由良津留橋	その他・準市道	由原津留線	33.98	S49	45	H28	Ⅲ					定期点検									定期点検						鋼材の再塗装	
381	坊ヶ太郎橋	その他・準市道	津留線	34	S27	67	R1	Ⅲ		定期点検				8,000	詳細調査 設計	8,000	補修工事 〔分割施工〕	29,000	補修工事 〔分割施工〕				定期点検						断面修復工
382	百川原橋	2級市道	清水原線	34	－	－	H28	Ⅲ					定期点検									定期点検						鋼材の再塗装	
383	蕨野橋	2級市道	蕨野線	50	S34	60	H30	Ⅲ			10,000	詳細調査 設計			25,000	補修工事 〔分割施工〕	23,000	補修工事 定期点検									定期点検	断面修復工	
384	山浦1号橋	その他・準市道	山浦線	3.55	－	－	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						断面修復工	
385	山浦橋	その他・準市道	山浦線	4.09	－	－	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						洗堀防止工	
386	椎原3号橋	2級市道	椎原線	3.6	－	－	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						断面修復工	
387	椎原2号橋	2級市道	椎原線	5.1	－	－	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						断面修復工	
388	椎原橋（1号）	2級市道	前奥線	15.31	S62	32	H30	Ⅱ								定期点検										定期点検	断面修復工		
389	椎原橋（2号）	その他・準市道	椎原3号線	18.08	S63	31	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						断面修復工	
390	大豊橋	2級市道	椎原線	7.05	S39	55	R1	Ⅱ		定期点検									定期点検									支承の 補修塗装工	
391	馬渡瀬橋	1級市道	東谷線	7.92	S39	55	H30	Ⅱ								定期点検										定期点検	断面修復工		
392	奥畑2号橋	1級市道	奥畑線	6.62	－	－	H30	Ⅲ			4,000	詳細調査 設計	5,000	補修工事			定期点検									定期点検	破断石固定工		
393	奥畑橋	1級市道	東谷線	11.09	S39	55	H30	Ⅱ								定期点検										定期点検	断面修復工		
394	西津留1号橋	1級市道	細枝線	9	－	－	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						断面修復工	
395	西津留2号橋	1級市道	細枝線	5	－	－	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						洗堀防止工	
396	山ノ神橋	1級市道	細枝線	6.5	－	－	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						ひびわれ補修工	
397	鼓田橋	1級市道	鼓田線	8	－	－	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						洗堀防止工	
398	田中橋	その他・準市道	峠谷線	7.1	－	－	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						断面修復工	
399	竹脇1号橋	その他・準市道	竹脇線	7.53	－	－	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						断面修復工	
400	成瀬橋	1級市道	鼓田線	8.1	S37	57	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						支承の 補修塗装工	
401	小野橋	その他・準市道	南東光寺線	8	－	－	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						断面修復工	
402	田中出羽1号橋	その他・準市道	田中出羽線	2	－	－	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						断面修復工	
403	田中出羽2号橋	その他・準市道	田中出羽線	7	－	－	H28	Ⅲ				定期点検									定期点検							ひびわれ補修工	
404	出羽2号橋	その他・準市道	出羽2号線	6.5	－	－	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						洗堀防止工	

番号	橋 梁 名	道 路 種 別	路 線 名	橋長 (m)	架設 年次	供用 年数	最新 点検 年次	健全度 判定	対策の内容・時期																主な対策内容				
									2019 (R1)		2020 (R2)		2021 (R3)		2022 (R4)		2023 (R5)		2024 (R6)		2025 (R7)		2026 (R8)			2027 (R9)		2028 (R10)	
									コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要		コスト	補修概要	コスト	補修概要
405	出羽1号橋	2級市道	白出線	15.6	S41	53	R1	Ⅱ		定期点検							定期点検											支承の 補修塗装工	
406	須久保橋	その他・準市道	須久保線	14.35	S40	54	H28	Ⅱ					定期点検							定期点検								支承の 補修塗装工	
407	陰平3号橋	その他・準市道	陰平線	18.05	-	-	H28	Ⅱ					定期点検							定期点検								断面修復工	
408	カクラ橋	その他・準市道	戸屋平線	24.04	S59	35	R1	Ⅱ		定期点検							定期点検											断面修復工	
409	陰平1号橋	その他・準市道	陰平線	3.02	-	-	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						ひびわれ補修工	
410	長谷2号橋	その他・準市道	長谷線	4.85	-	-	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						断面修復工	
411	長谷1号橋	その他・準市道	長谷線	3.6	-	-	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						断面修復工	
412	豊倉1号橋	その他・準市道	豊倉線	2.55	-	-	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						断面修復工	
413	豊倉橋	その他・準市道	豊倉線	30.08	S43	51	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						支承の 補修塗装工	
414	陰平2号橋	その他・準市道	陰平線	4.15	-	-	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						断面修復工	
415	上岩屋橋	その他・準市道	井手・津留線	24.02	S41	53	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						断面修復工	
416	中野2号橋	その他・準市道	中野2号線	15	-	-	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						伸縮装置の 補修工	
417	中野1号橋	その他・準市道	中野・岩屋線	10.07	-	-	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						断面修復工	
418	仲野1号橋	2級市道	仲野線	5.32	-	-	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						ひびわれ補修工	
419	垣河内橋	2級市道	垣河内線	7.55	-	-	H30	Ⅱ								定期点検									定期点検			水切り設置工	
420	山の神橋	その他・準市道	丸石線	12.89	S41	53	H28	Ⅲ					定期点検									定期点検						支承の 補修塗装工	
421	垣板橋	その他・準市道	板垣線	17.32	S54	40	H28	Ⅲ					定期点検									定期点検						ひびわれ補修工	
422	板井畑橋	その他・準市道	板井畑線	21.74	S53	41	H30	Ⅱ								定期点検										定期点検		ひびわれ補修工	
423	割後場橋	その他・準市道	割後場線	22.73	H8	23	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						ひびわれ補修工	
424	割後場1号橋	その他・準市道	割後場線	3.61	-	-	R1	Ⅱ		定期点検							定期点検									定期点検		断面修復工	
425	宇船橋	その他・準市道	割後場2号線	17.54	H10	21	H28	Ⅱ					定期点検									定期点検						舗装の打換工	
426	下福原橋	その他・準市道	福原線	7.76	H3	28	H30	Ⅱ								定期点検										定期点検		伸縮装置の 補修工	
427	上福原橋	その他・準市道	福原線	12.55	-	-	H30	Ⅱ								定期点検											定期点検	舗装の打換工	
428	石田橋	その他・準市道	筒井・本村線	14.31	H14	17	H30	Ⅱ								定期点検										定期点検		伸縮装置の 補修工	
429	筒井・本村1号橋	その他・準市道	筒井・本村線	7.27	-	-	R1	Ⅲ		定期点検							定期点検									定期点検		ひびわれ補修工	
430	ながとろ橋	その他・準市道	筒井・本村線	41.4	H16	15	H30	Ⅱ									定期点検									定期点検		伸縮装置の 補修工	
431	筒井本村2号橋	その他・準市道	筒井・本村線	3.51	-	-	R1	Ⅱ		定期点検							定期点検									定期点検		断面修復工	
432	五月橋	その他・準市道	割後場線	53	H9	22	H30	Ⅱ									定期点検									定期点検		伸縮装置の 補修工	
433	桜橋	その他・準市道	割後場線	23.46	H10	21	H30	Ⅱ									定期点検									定期点検		ひびわれ補修工	

番号	橋 梁 名	道 路 種 別	路 線 名	橋長 (m)	架設 年次	供用 年数	最新 点検 年次	健全度 判定	対策の内容・時期														主な対策内容						
									2019 (R1)		2020 (R2)		2021 (R3)		2022 (R4)		2023 (R5)		2024 (R6)		2025 (R7)			2026 (R8)		2027 (R9)		2028 (R10)	
									コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要		コスト	補修概要	コスト	補修概要	コスト	補修概要
434	銀杏橋	その他・準市道	割後場線	16.71	H9	22	H30	Ⅱ								定期点検										定期点検	支承の 補修塗装工		
435	山茶花橋	その他・準市道	割後場線	11.94	H9	22	H30	Ⅱ								定期点検										定期点検	ひびわれ補修工		
436	紅葉橋	その他・準市道	割後場線	22.49	H13	18	H30	Ⅱ								定期点検										定期点検	ひびわれ補修工		
437	大山2号橋	その他・準市道	大山2号線	3.73	－	－	R1	Ⅱ		定期点検						定期点検										定期点検	断面修復工		
438	椎原橋	1級市道	東谷西畑1号線	11.14	H15	16	H30	Ⅱ								定期点検										定期点検	断面修復工		
439	岩下橋	1級市道	東谷西畑1号線	26.13	H16	15	H30	Ⅱ								定期点検										定期点検	ひびわれ補修工		
440	新貝橋	1級市道	東谷西畑1号線	33.5	H17	14	H30	Ⅱ								定期点検										定期点検	伸縮装置の 補修工		
441	津留ノ瀬橋	1級市道	東谷西畑1号線	19	H15	16	H30	Ⅱ								定期点検										定期点検	断面修復工		
442	横網代3号橋	その他・準市道	横網代線	4.45	S18	76	R1	Ⅲ		定期点検						定期点検										定期点検	コンクリート 充填工		

※ 補修内容および工事費等については詳細調査・補修検討の結果変更となる場合がある。



※ 健全度判定は、道路橋単位で総合的な評価を示す。「Ⅰ」健全、「Ⅱ」予防保全段階、「Ⅲ」早期措置段階、「Ⅳ」緊急措置段階

2 巡回桥梁定期点検実施計画

点 検 年	対象橋梁数
令和元年度	7 0 橋
令和2年度	9 4 橋
令和3年度	9 4 橋
令和4年度	9 1 橋
令和5年度	9 3 橋
合 計	4 4 2 橋

7. 長寿命化修繕計画による効果

- 損傷が深刻化してから大規模な修繕を実施する従来の事後保全型の維持管理から、定期的な点検を実施することによって損傷状況を把握・予測する。そのうえで適切な時期に早期予防保全型の計画に沿った維持管理を行うことにより橋梁の長寿命化を図り、コスト削減を実現する。
- 橋梁点検により現状を把握しながら適切な修繕工事を実施することで、橋梁の安全性が確保され、市民生活の安全性が確保できる。
- 橋梁点検結果を使用して、本市における管理橋梁劣化の状況の把握と対策優先順位を決定し、対策後の結果も反映できる管理システムを構築し、常に的確な保全が行える状態を維持する。
- 管理橋梁の状態や修繕・更新に係る費用を予測しつつ、現行予算執行体系に合った修繕計画を策定することで、計画的な修繕や架け替えが可能となる。



8. 計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

1) 計画策定担当部署

臼杵市 建設課 TEL 0972-63-1111

2) 意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

(臼杵市橋梁長寿命化修繕計画検討委員会委員)

大分工業高等専門学校 都市・環境工学科コンクリート工学講座 一宮一夫 教授